

VOORSTEL AB

DATUM DB VERGADERING : 3 december 2019

DATUM AB VERGADERING : 17 december 2019

PORTEFEUILLEHOUDER : H.J. Pereboom

REGISTRATIENUMMER : Z/19/030018-127071

OPSTELLER : Inge Zandink, telefoonnummer +31882331665

CATEGORIE: Bespreekstuk

ONDERWERP

Aanvullende kredieten stikstof en PFAS-problematiek Zandwetering Wijhe, Spoortippe en Punthorst, Vledders en Leijerhooilanden, Soestwetering Bovenloop en Breebroeksleiding.

VOORSTEL

De kredieten van onderstaande projecten uit het Water Op Maat (WOM) programma als volgt aan te vullen om de extra kosten als gevolg van de stikstof en PFAS-problematiek op te vangen.

1. Het realisatiekrediet Zandwetering Wijhe verhogen met € 150.000; van € 1.336.000 naar € 1.486.000.
2. Het voorbereidingskrediet Water op Maat projecten 2018-2019 (inzake Spoortippe en Punthorst, Vledders en Leijerhooilanden) verhogen met € 175.000; van € 2.200.000 naar € 2.375.000.
3. Het voorbereidingskrediet Soestwetering Bovenloop en Breebroeksleiding verhogen met € 120.000; van € 438.000 naar € 558.000.

SAMENVATTING

In de brief 'Stand van zaken PFAS en PAS', die op 6 november aan u is verstuurd, is aangegeven dat we per project bij u terug komen met een voorstel voor aanvullend krediet om extra kosten als gevolg van stikstof (PAS) en PFAS te dekken. In bijgaand voorstel worden de gevolgen van stikstof en PFAS aan u voorgelegd voor de volgende projecten:

- Zandwetering Wijhe;
- Spoortippe en Punthorst;
- Vledders en Leijerhooilanden;
- Soestwetering Bovenloop en Breebroeksleiding.

Het gaat bij alle vier projecten om extra krediet voor het uitvoeren van onderzoeken om de impact van stikstof en PFAS vast te stellen.

Mochten de onderzoeksresultaten aanleiding geven om de uitvoeringsplannen te wijzigen, dan worden eventuele financiële gevolgen daarvan meegenomen in de aanvraag van het realisatiekrediet. Voor project Zandwetering Wijhe is reeds bekend dat vanwege stikstof een gewijzigde uitvoeringsmethodiek noodzakelijk is. Deze kosten zijn dit voorstel meegenomen. Mocht de PFAS problematiek bij dit project tot extra kosten leiden bij de uitvoering dan komen we hiervoor bij u terug.

BESTUURLIJKE AANDACHTSPUNTEN

De besluitvorming over de genoemde projecten is tot dusver als volgt verlopen:

Realisatiekrediet Zandwetering Wijhe

- Op 23 april 2019 heeft u het projectplan voor het project Zandwetering Wijhe vastgesteld en een realisatiekrediet van € 1.336.000 vrijgegeven.

Voorbereidingskrediet Water op Maat projecten 2018-2019

- Op 18 december 2018 heeft u een krediet van € 2,2 miljoen beschikbaar gesteld voor de voorbereiding van een achttal WOM-projecten, waaronder de projecten Spoortippe en Punthorst (à € 245.000) en project Vledders en Leijerhooilanden (à € 265.000).

Spoortippe en Punthorst

- Op 21 mei 2019 heeft het DB het projectplan voor het project Spoortippe en Punthorst in ontwerp vastgesteld. Tijdens de inzagetermijn is er één zienswijze ingediend. De vaststelling van het projectplan was geagendeerd voor uw bestuur op 12 september jl. Het voorstel is destijds teruggetrokken omdat het project op dat moment niet obstakelvrij was voor uitvoering (ruilverkavelingsproces en stikstof en PFAS problematiek).

Vledders en Leijerhooilanden

- Landschap Overijssel heeft per brief van 24 oktober 2013 het waterschap verzocht om een GGOR proces te starten voor de Vledders en Leijerhooilanden.
- Het AB van waterschap Reest en Wieden heeft 24 oktober 2014 besloten om de vervolgfase van het WOM-Reestdal uit te voeren, waaronder het opstarten van het GGOR proces voor de Vledders en Leijerhooilanden.
- Op 21 mei 2019 heeft het DB het projectplan voor het project Vledders en Leijerhooilanden in ontwerp vastgesteld. Tijdens de inzagetermijn is er één zienswijze ingediend. Het projectplan is nog niet voor vaststelling aan u voorgelegd, in afwachting van de effecten als gevolg van stikstof en PFAS.

Vorbereidingskrediet Soestwetering Bovenloop en Breebroeksleiding

- Vanuit het krediet programma 'Ruimte om te leven met water 2016-2021' (AB voormalig WGS; 16 april 2014) is voor de projecten Soestwetering Bovenloop (€161.000) en Breebroeksleiding (€277.000) een voorbereidingskrediet van in totaal € 438.000 beschikbaar gesteld. De planuitwerking van beide projecten wordt gezamenlijk uitgevoerd.
- Wij hebben op 8 oktober 2019 besloten het ontwerp projectplan nog niet ter inzage te leggen, omdat de gevolgen van de nieuwe regelgeving rondom stikstof en PFAS voor het project nog niet duidelijk zijn.

Stikstof en PFAS

- Bij brief van 6 november 2019 bent u geïnformeerd over de stand van zaken omtrent stikstof en PFAS.
- Daarin is aangegeven dat, als gevolg van de gewijzigde regelgeving voor stikstof en PFAS, eerst duidelijkheid moet zijn over de impact van de deze wijzigingen voordat nieuwe projectenplannen (in ontwerp) kunnen worden vastgesteld of de uitvoering van een werk kan worden gestart.

OMGEVING EN PARTNERS

- Voor bovengenoemde projecten vindt afstemming plaats met de bevoegde gezagen over de stikstof- en PFAS problematiek.

FINANCIËN

Zoals aangegeven in de brief 'Stand van zaken PFAS en PAS' van 6 november 2019 wordt, indien nodig, per project een kredietvoorstel ingediend voor extra uitgaven als gevolg van nieuwe regelgeving rondom stikstof en PFAS. Voor deze kosten willen wij geen gebruik maken van de maximale overschrijdingsruimte (MOR) van het krediet, omdat de MOR bedoeld is om onvoorziene overschrijdingen tijdens de uitvoering op te vangen. Het advies is daarom om onderstaande kredieten te verhogen. De genoemde kosten zijn niet opgenomen in de meerjarenraming 2020-2023, het totale effect op de jaarlijkse kapitaallasten bedraagt zo'n € 21.000.

Realisatiekrediet project Zandwetering Wijhe

(x €1.000)	Voorstel	Meerjarenraming 2020-2023
<i>Benodigd aanvullend krediet (bruto)</i>	150	0
<i>Subsidies en/of bijdragen derden (externe dekking)</i>	0	0
<i>Jaar oplevering (start kapitaallasten t+1)</i>	2021	2021
<i>Kapitaallasten</i>	7	0
<i>Overige exploitatiekosten (-baten)</i>	0	0
Impact exploitatierekening	7	0

Vorbereidingskrediet Water op Maat projecten 2018-2019

o.a. Spoorpitte en Punthorst en Vledders en Leijerhooilanden

(x €1.000)	Voorstel	Meerjarenraming 2020-2023
<i>Benodigd aanvullend krediet (bruto)</i>	175	0
<i>Subsidies en/of bijdragen derden (externe dekking)</i>	0	0
<i>Jaar oplevering (start kapitaallasten t+1)</i>	2020	2020
<i>Kapitaallasten</i>	8	0
<i>Overige exploitatiekosten (-baten)</i>	0	0
Impact exploitatierekening	8	0

Vorbereidingskrediet Soestwetering Bovenloop en Breebroeksleiding

(x €1.000)	Voorstel	Meerjarenraming 2020-2023
<i>Benodigd aanvullend krediet (bruto)</i>	120	0
<i>Subsidies en/of bijdragen derden (externe dekking)</i>	0	0
<i>Jaar oplevering (start kapitaallasten t+1)</i>	2020	2020
<i>Kapitaallasten</i>	6	0
<i>Overige exploitatiekosten (-baten)</i>	0	0
Impact exploitatierekening	6	0

Voor de projecten die we in samenwerking met de provincie uitvoeren (Vledders en Leijerhooilanden en Soestwetering Bovenloop en Breebroeksleiding) gaan we met de provincie in gesprek over de genoemde meerkosten.

RISICO'S

Als gevolg van de gewijzigde regelgeving lopen de projecten vertraging op. De vertraging heeft gevolgen voor het halen van subsidie deadlines. Om dit te beheersen, wordt subsidieverleners gevraagd uitstel te verlenen. De subsidieverleners stellen zich vooralsnog coöperatief op.

Afhankelijk van de uitkomsten van de nog uit te voeren onderzoeken is al dan niet een gewijzigde uitvoering of aanpassing van de plannen noodzakelijk. Wanneer dit aan de orde is, worden financiële consequenties inzichtelijk gemaakt bij de uitvoeringskredieten die wij in de loop van 2020 aan u zullen voorleggen (Vledders en Leijerhooilanden, Spoortippe en Punthorst, Soestwetering Bovenloop en Breeboeksleiding).

Voor het project Zandwetering Wijhe (realisatiefase) zijn de uitvoeringsconsequenties van PFAS nog niet bekend. Voordat we het werk aanbesteden moet helder zijn in hoeverre extra uitgaven nodig zijn om PFAS houdende gronden af te voeren. Indien het een substantiële verhoging betreft, leggen wij dit aan u voor. De uitvoeringsconsequenties voor stikstof van dit project zijn reeds bekend en in dit voorstel meegenomen.

Op dit moment is het nog onduidelijk of en hoe de regelgeving rondom stikstof en PFAS gaat veranderen. Eventuele nieuwe regelgeving kan invloed hebben op de voortgang en de kosten van de projecten.

TOELICHTING

Zandwetering Wijhe

- Doelstelling van het project is om uitvoering te geven aan de opgaven voor de Kaderrichtlijn Water (KRW). Daarnaast worden er maatregelen genomen in het kader van GGOR en ZON.
- Uit de nieuwe stikstofberekeningen blijkt dat er met lichter materieel gewerkt moet worden tijdens de uitvoering. Hierdoor stijgen de uitvoeringskosten met € 75.000.
- Voor het uitvoeren van PFAS-analyses (incl. personeelskosten) is € 75.000 aanvullend krediet nodig. Het is nog niet duidelijk of de uitvoeringsplannen vanwege de aangetroffen PFAS-gehalten gewijzigd moeten worden.

Spoortippe en Punthorst

- Doelstelling van het project is om een robuust watersysteem te creëren waarmee de knelpunten in de waterhuishouding van Spoortippe en Punthorst worden weggenomen.
- Uit de nieuwe stikstofberekeningen blijkt dat de normen in Natura 2000 gebieden niet worden overschreden. Stikstof leidt daarmee niet tot extra kosten.
- Voor het uitvoeren van PFAS-analyses (incl. personeelskosten) is € 75.000 aanvullend krediet nodig. Mochten de onderzoeksresultaten aanleiding geven om de uitvoeringsplannen te wijzigen, dan worden eventuele financiële gevolgen meegenomen in de aanvraag van het realisatiekrediet medio 2020.

Vledders en Leijerhooilanden

- Doelstelling van het project is om uitvoering te geven aan de opgaven voor het Gewenst Grond- en Oppervlaktewater Regime (GGOR) en ZON.
- Uit de nieuwe stikstofberekeningen blijkt dat de normen in Natura 2000 gebieden niet worden overschreden. De stikstofproblematiek leidt daarmee voor dit project niet tot extra kosten.
- Voor het uitvoeren van PFAS-analyses (incl. personeelskosten) is € 100.000 aanvullend krediet nodig. Mochten de onderzoeksresultaten aanleiding geven om de uitvoeringsplannen te wijzigen, dan worden eventuele financiële gevolgen meegenomen in de aanvraag van het realisatiekrediet medio 2020.

Soestwetering Bovenloop en Breeboeksleiding

- Doelstelling van het project is om uitvoering te geven aan de opgaven voor de KRW. Daarnaast worden er maatregelen genomen in het kader van de ZON.
- Uit de nieuwe stikstofberekeningen blijkt dat de grenswaarden in Natura 2000 gebieden zullen worden overschreden. Aanvullend onderzoek is noodzakelijk, waarna in overleg met bevoegd gezag vervolgstappen worden bepaald. De onderzoekskosten zijn geraamd op € 20.000. Mocht

blijken dat extra maatregelen noodzakelijk zijn, dan worden de kosten hiervan in de aanvraag van het realisatiekrediet meegenomen .

- Voor het uitvoeren van PFAS-analyses (incl. personeelskosten) is € 100.000 aanvullend krediet nodig. Mochten de onderzoeksresultaten aanleiding geven om de uitvoeringsplannen te wijzigen, dan worden eventuele financiële gevolgen meegenomen in de aanvraag van het realisatiekrediet medio 2020.

Totaaloverzicht

In onderstaande tabel is een zijn de gevolgen voor tijd en geld per project aangegeven.

	Tijd	Geld	
Realisatiekrediet Zandwetering Wijhe			
Zandwetering Wijhe	6 tot 9 maanden	Stikstof (onderzoek + uitvoeringsmethodiek)	€ 75.000
		PFAS (onderzoek incl. personeelskosten)	€ 75.000
		<i>Totaal</i>	€ 150.000
Vorbereidingskrediet Water op Maat projecten 2018-2019			
Spoortippe en Punthorst	9 tot 12 maanden	Stikstof (onderzoek)	€ 0
		PFAS (onderzoek incl. personeelskosten)	€ 75.000
		<i>Totaal</i>	€ 75.000
Vledders en Leijerhooilanden	9 tot 12 maanden	Stikstof (onderzoek)	€ 0
		PFAS (onderzoek incl. personeelskosten)	€ 100.000
		<i>Totaal</i>	€ 100.000
Vorbereidingskrediet Soestwetering Bovenloop en Breebroeksleiding			
Soestwetering Bovenloop en Breebroeksleiding	9 tot 12 maanden	Stikstof (onderzoek)	€ 20.000
		PFAS (onderzoek incl. personeelskosten)	€ 100.000
		<i>Totaal</i>	€ 120.000

BIJLAGEN

N.v.t.

Het dagelijks bestuur van het Waterschap Drents Overijsselse Delta

de secretaris,
ir. E. de Kruijk

de waarnemend dijkgraaf,
P.A. Zoon