

Aan het algemeen bestuur

bezoekadres Dokter Van Deenweg 186
postadres Postbus 60
8000 AB Zwolle
telefoon 088 - 233 12 00
internet wdodelta.nl
bank Nederlandse Waterschapsbank Den Haag
IBAN NL66NWAB0636756882
BIC NWABNL2G
KvK 6420 8338

datum 18 oktober 2022 ons kenmerk Z/22/050163-208247 behandeld door Hanna Weerd
portefeuillehouder H.J. Pereboom e-mail HannadeWeerd@wdodelta.nl
onderwerp Brief AB aangaande insprekers Soestwetering bovenloop

Geacht bestuur,

Naar aanleiding van de insprekers tijdens de vergadering van het algemeen bestuur op 20 september 2022, heeft u ons verzocht een nadere toelichting te geven op de redenen waarom we niet aan hun verzoek tegemoet kunnen komen.

De insprekers verzoeken enkele aanpassingen door te voeren in het ontwerp. Het betreft aanpassingen ten aanzien van de voorgenomen ligging van de hoofdwatgang als ook aanpassingen aan een te realiseren ondiepe zijwatgang (slenk) op gronden van de insprekers. Het huidige ontwerp is tot stand gekomen in overleg met de insprekers naar aanleiding van hun eerdere inspraak tijdens uw vergadering op 15 december 2020 en uw besluit om met hun verzoek aan de slag te gaan. Dit is gelukt en heeft geleid tot het huidige ontwerp.

Naar aanleiding van de droogte van afgelopen zomer zijn de insprekers tot nieuwe inzichten gekomen en verzoeken nu om het ontwerp nogmaals aan te passen.

Om meerdere redenen kunnen wij niet aan dit verzoek tegemoet komen:

1. Met de gewenste aanpassingen in zowel de hoofdwatgang als in de slenk kunnen wij het beoogde KRW doeltypen niet halen. Hiervoor zijn specifieke condities ten aanzien van doorstroming en beschaduwning nodig. Deze condities zijn met de gevraagde aanpassingen, zoals verondieping en verplaatsing watgang, niet te realiseren.
2. De aanpassingen vragen een wijziging op het reeds door u vastgestelde projectplan Waterwet. Het aanpassen en opnieuw ter inzage leggen van dit plan kost tijd en geld. Met dit project hebben wij subsidie toegekend gekregen. Voorwaarde is wel dat de werkzaamheden uiterlijk einde 2023 zijn uitgevoerd. Met de huidige planning is er onvoldoende buffer om een dergelijke uitloop nog op te vangen.
3. Het aanpassen van het ontwerp, dat reeds middels een bestek is aanbesteed aan een uitvoerder, kost altijd inzet en tijd van onze medewerkers. Een kostenneutrale aanpassing is dan ook niet mogelijk. Gegeven de reeds opgelopen kosten waarvoor extra krediet bij u is aangevraagd, vinden wij het niet passend deze extra kosten te maken.

We hopen u middels deze brief voldoende geïnformeerd te hebben.

Het dagelijks bestuur van het
Waterschap Drents Overijsselse Delta

de secretaris
E. de Kruijk

de dijkgraaf
D.S. Schoonman