

TWEEDE
BESTUURSRAPPORTAGE
2022

*SCHAARSTE EN INFLATIE IN
ONZEKERE TIJDEN*

INHOUDSOPGAVE

Inleiding.....	3
Ontwikkelingen en maatregelen programma's.....	3
Financiële rapportage - Algemeen.....	5
Financiële rapportage - Programma's.....	6
Belastingopbrengsten.....	8
Samenvatting.....	8
Investerings.....	9
Risico's en onzekerheden.....	9

INLEIDING


Voor u ligt de tweede bestuursrapportage 2022. Met deze rapportage informeren we u over de voortgang van de programmamaatregelen, de financiële stand van zaken en de risico's waar ons waterschap mee te maken heeft. Het werk van ons waterschap wordt gekenmerkt door prijsstijgingen, leveringonzekerheid en krapte op de arbeidsmarkt. Verder heeft de droogtecalamiteit deze zomer veel gevraagd van onze medewerkers.

Zoals gebruikelijk wordt de tweede bestuursrapportage in de vorm van een rapport met een bijlage aangeboden. In de rapportage staan de bestuurlijk relevante ontwikkelingen centraal. In de bijlage is de voortgang van de maatregelen opgenomen.

ONTWIKKELINGEN EN MAATREGELEN PROGRAMMA'S

In de begroting 2022 zijn maatregelen opgenomen om de doelen van ons waterschap te kunnen realiseren. Deze doelen hebben betrekking op onze wettelijke taken voor voldoende water, schoon water en waterveiligheid. Maar ook onze maatschappelijke doelen zijn nadrukkelijk uitgewerkt, bijvoorbeeld onze doelen voor duurzaamheid, circulaire bedrijfsvoering, klimaatadaptatie, educatie en voorlichting. De voortgang van deze maatregelen uit de programmabegroting zijn via het stoplichtmodel uitgevraagd. In de rapportage wordt een overzicht gegeven van de voortgang. De toelichting op alle maatregelen kunt u vinden in de bijlage bij deze bestuursrapportage.

De volgende grafiek geeft de uitkomsten weer:



Totaalbeeld

Van de 26 maatregelen scoren er 19 groen en 7 oranje. Ten opzichte van de eerste bestuursrapportage zijn er vier maatregelen van groen op oranje overgegaan (drie in programma Watersysteem en één in programma M&O) en is er één maatregel van rood naar oranje overgegaan (cyber-weerbaarheid in programma (M&O)).

Watersysteem

Drie van de zes in de begroting opgenomen maatregelen voor het programma Watersysteem lopen voor 2022 volgens planning. Inmiddels zijn er afspraken gemaakt met de provincie Overijssel over een meer passende verplichte herzieningstermijn van peilbesluiten. Ook zijn tussen het Rijk, Provincies en Waterschappen nieuwe afspraken gemaakt over de waterverdeling in Noord Nederland en is, op basis hiervan, de omgevingsverordening van de provincie Overijssel geactualiseerd. De provincie Drenthe volgt in 2023. Ook is het Haarvaten Op Peil programma (HOP) gestart.

Bij twee maatregelen, respectievelijk Optimalisatie-ambities voor waterbeheer onder normale omstandigheden (GGOR) en de stroomgebiedsvisie voor de 'Sallandse Weteringen' is de verwachting dat deze later worden opgeleverd dan gepland. De reden hiervoor is dat het ministerie van I&W momenteel principes en richtlijnen opstelt, die we willen betrekken bij de uitwerking van deze twee maatregelen.

Een punt van aandacht blijft het tempo van de uitvoering van het WOM-programma richting 2027. Door een vertraging in de oplevering van modelberekeningen, is de oplevering van een aantal voorverkenningen vertraagd. Ook tijdige grondverwerving ten behoeve van KRW-maatregelen blijft lastig, ondanks de in gang gezette maatregelen voor versnelling. Voor de NBW-opgave is het risico van onvoldoende grondverwerving overigens kleiner, vanwege de optie tot normaanpassing. Het tempo van het realiseren van de ZON maatregelen, is gekoppeld aan het tempo van KRW en NBW. In het verlengde van de afspraken met de provincie Overijssel, is het nemen van peilbesluiten deels getemporeerd. Dit in afwachting van meer duidelijkheid over de gebiedsontwikkelingen (NPLG, Gebiedstafels en veenweide visie).

Waterketen

De vier maatregelen van Waterketen lopen op 1 na op schema. Zo zullen zowel de actualisatie van het afvalwater bedrijven als de kredietaanvraag voor de sliblijn Echten in Q4 aan het bestuur worden voorgelegd.

De samenwerkingsovereenkomst binnen Fluvius is recentelijk ondertekend. Alleen de OAS Steenwijk (o.a. om zicht te krijgen op de hydraulische belasting van de rwzi) wordt dit jaar niet gezamenlijk uitgevoerd, omdat de gemeente Steenwijkerland daar onvoldoende capaciteit voor heeft.

Met betrekking tot assetmanagement stond een update voor de AMPs rioolgemalen en transportleidingen en een eerste versie van de AMP rwzi's op de planning. Door de capaciteitsproblemen bij het specialistenteam hebben deze alle drie niet voldoende voortgang geboekt en worden in 2023 verder opgepakt.

Bij de eerste bestuursrapportage maakten we melding van schade aan de beluchtingsplaten en leidingwerk bij de rwzi Kampen. De reparatiewerkzaamheden zijn in goed overleg met de aannemer uitgevoerd. De oorzaak van de ontstane problemen is onderzocht. Daaruit bleek dat er enerzijds een constructiefout aanwezig was en anderzijds in de proces-automatisering bepaalde veiligheidsplaten niet goed waren ingesteld. Omdat de problemen dus niet volledig aan de aannemer verwijtbaar zijn, zijn de herstelkosten gelijkmatig verdeeld en gedekt uit een bestaand krediet voor onvoorziene investeringen binnen de waterketen.

Waterveiligheid

Alle maatregelen voor Waterveiligheid lopen grotendeels volgens planning. De afronding van de landelijke beoordelingsronde voor de primaire keringen en het in beeld brengen van het nieuwe veiligheidsbeeld voor de actualisatie van de programmering van het HWBP verwachten wij tijdig op te kunnen leveren.

De besluitvorming over het nieuwe HWBP-project Mastenbroek-IJssel (traject aan de IJssel tussen Zwolle en Kampen aan de zijde van de polder Mastenbroek) is begin november voorzien.

Ook het inzichtelijk maken van de potentiële scopereductie van het HWBP door het ontwikkelen van kennis, innovaties en andere onderzoeken op het gebied van waterveiligheid loopt als voorzien.

Mogelijke extra kosten voor het HWBP zijn, net zoals bij andere grote projecten, de stijgende grondstof- en energieprijzen en rentelasten.

Voor het project IJsselwerken Zwolle-Olst, is met de programmadirectie van het HWBP overeenstemming bereikt over onze subsidieaanvraag voor de plan-uitwerking.

M&O

Voor programma M&O geldt dat de realisatie van de meeste maatregelen op schema ligt. Er wordt gewerkt aan een eind 2022 op te leveren uitvoeringskader

Duurzaam doen. Eén onderdeel: de pilot cellulose, is in afstemming met het bestuur tijdelijk on-hold gezet door personele schaarste binnen de waterketen. De doelstelling energieneutraal 2025 (elektriciteit) zal met de bouw van windmolenpark Staphorst worden behaald. Dit betreft het in 2017 opgestelde doel van 42KwH.

Echter de huidige energie-vraagstukken en de toekomstige uitbreiding van de vraag naar elektriciteit (bijv. voor Waterstof, Echten, en verdere elektrificatie van het wagenpark) vragen een herijking van onze aanpak rondom opwek, buffering en besparing van energie.

Aan diverse maatregelen rondom ICT en I-veiligheid wordt volop gewerkt: het project IAF (informatie als fundament) is gestart, waardoor er een integrale aanpak is voor onder andere werken vanuit architectuur, de aanpak van digitale transformatie en I-veiligheid. Ondanks de personele krapte op alle terreinen, met name ICT personeel en technisch middenkader, weten we wel stappen te zetten. Om met name technisch personeel te interesseren voor het uitdagende en maatschappelijk relevante werk bij waterschappen is vanaf september een campagne opgezet "Echte techneuten gezocht, daar komt meer bij kijken!". De eerste belangstellenden hebben zich gemeld en de opvolging vanuit de organisatie is geborgd.

Wij zijn als waterschap goed voorbereid op de Omgevingswet, maar het is nog steeds onzeker of de wet met ingang van 1/1/2023 daadwerkelijk zal worden ingevoerd. De belangrijkste reden hiervoor is de onzekerheid of het benodigd digitaal systeem (DSO) landelijk voldoende is ontwikkeld.

Op grond van ervaringen krijgt het hybride werken geleidelijk vorm. Naast aanpassingen in het gebouw en ICT voorzieningen zoals hybride vergadermogelijkheden wordt ook gewerkt aan herijking van de gedragsregels. De verkiezingen van het bestuur (voorjaar 2023) worden intensief voorbereid.

FINANCIËLE RAPPORTAGE - ALGEMEEN

Er is een aantal ontwikkelingen die meerdere programma's raken. Dit kan gaan om ontwikkelingen waar meerdere programma's financieel door geraakt worden of om verschuivingen tussen de programma's. Deze voordelen (V) en nadelen (N) leveren samen een voordeel op van € 3.450K.

Onderschrijdingen vanwege personele krapte (V € 1.655K)

Vanwege grote krapte op de arbeidsmarkt staat er een aantal vacatures open binnen ons waterschap. Voor de personele lasten betekent dit dat de huidige prognose een voordeel ten opzichte van de begroting van circa € 400K op salarislasten betreft. Bij de eerste bestuursrapportage gingen we nog uit van een nadeel van € 1.100K vanwege de nieuwe CAO. Per saldo betekent dit een bijstelling van € 1.500K voordeel.

Dit heeft ook gevolgen voor onze goederen en diensten-budgetten. Zo hebben wij extra moeten inhuren om meerjarenonderhoudsplannen voor onze gebouwen op te stellen en aanbestedingen te begeleiden (€ 240K N) en zijn er extra kosten gemaakt om personeel te werven (€ 150K N). Daarentegen zijn er minder uitgaven gedaan aan onderzoeken door externe bureau's (V € 545K).

Algemene onderschrijding goederen en diensten (V 2.000K)

Voor de goederen en dienstenbudgetten verwachten wij op dit moment een onderschrijding van € 2 miljoen verdeeld over de programma's Watersysteem en Waterketen. Dit heeft haar oorzaak in leveringonzekerheid, de hierboven genoemde krapte bij personeel en de inzet op de calamiteit droogte.

Onvoorziene vervangingen gebouwen (N € 235K)

Er is een aantal noodzakelijke, onvoorziene vervangingen gedaan. Voor het programma Watersysteem gaat het om vervanging van wasplaatsen en dakonderhoud (N € 110K) en voor het programma M&O gaat het om aanschaf en reparaties van toegangsmiddelen, laadpalen en een besturingssysteem (N € 125K).

Bijdrage Het Waterschapshuis (V € 30K)

In de begroting wordt de volledige bijdrage voor het Waterschapshuis geraamd in programma M&O omdat op dat moment nog niet bekend is hoe de inzet verdeeld gaat worden over de verschillende programma's. Inmiddels is duidelijk dat de last voor de programma's Watersysteem, Waterketen en Waterveiligheid respectievelijk € 20K, € 140K en € 10K hoger worden. Binnen programma M&O kan vervolgens € 200K aan bijdrage worden afgeraad. Per saldo is dit een voordeel van € 30K.

FINANCIËLE RAPPORTAGE - PROGRAMMA'S

Naast de eerder genoemde grote en programma overstijgende afwijkingen hebben we in deze bestuursrapportage ook te maken met een aantal afwijkingen binnen de programma's. Deze leveren samen € 210K nadeel op. Het gaat om de volgende afwijkingen:

Programma Watersysteem

Haarvaten-Op-Peil (V € 100K)

Voor het programma Haarvaten-Op-Peil is een totaalbedrag van € 625K geraamd voor de jaren 2022 tot en met 2027. Op dit moment worden de uitvoeringsprogramma's per focusgebied opgesteld en worden dus nog geen kosten gemaakt, waardoor er een voordeel ontstaat van € 100K.

Deelprogramma Klimaatadaptatie (V € 100K)

Vanwege personele krapte is er minder aandacht voor dit deelprogramma. Dit heeft een onderschrijding van € 100K tot gevolg.

Hogere kosten DAW (N € 100K)

Net als in voorgaande jaren vallen de kosten voor het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer hoger uit dan verwacht. Dit leidt tot een nadeel van € 100K.

Minder dan geraamde opbrengst Drentse Hoofdvaart (N € 210K)

In 2020 heeft WDO Delta het peilbeheer van onder andere de Drentse Hoofdvaart overgedragen gekregen van de provincie Drenthe. In het Waterakkoord zijn afspraken gemaakt met waterschappen Hunze en Aa's, Fryslan, Noorderzijlvest en Vechtstromen over een bijdrage in de kosten van de wateraanvoer naar die waterschappen.

Inmiddels hebben wij de afrekening over 2021 opgesteld en daarmee een beter inzicht in hoeveel m³ er is opgepompt. Dit is minder dan waar bij de oorspronkelijke raming vanuit is gegaan, waardoor ook de bijdrage € 210K lager blijkt uit te vallen dan geraamd.

Meerkosten stroom (N € 70K)

Vanwege de droogte is er meer stroom gebruikt dan in andere jaren. Dit leidt tot een nadeel van € 180K. Daarentegen leidt de BTW-verlaging op energiekosten tot een voordeel van € 110K. Per saldo resteert er een nadeel van € 70K.

Minder opbrengsten grond (N € 110K)

De geraamde opbrengsten van grondverkoop zijn gebaseerd op ervaringscijfers van voorgaande jaren. Voor het jaar 2022 worden geen grote verkopen meer verwacht, waardoor de opbrengst lager uitvalt dan geraamd.

Programma Waterketen

Kostenstijgingen en alternatieven (N € 350K)

Zowel de enorme kostenstijgingen als het niet meer kunnen verkrijgen van benodigde materialen en grondstoffen zorgen er voor dat de budgetten sterk onder druk staan of dat er voor duurdere alternatieven gekozen moet worden om de voortgang van ons reguliere proces te borgen.

Op dit moment verwachten we een overschrijding bij de onderhoudskosten (N € 100K), chemicaliën (N € 150K) en voor het alternatief i.v.m. het tekort aan ijzerzouten (N € 100K).

Nieuwe prijsstijgingen of het nog langer niet kunnen verkrijgen van o.a. de ijzerzouten zullen tot een verdere overschrijding van de beschikbare budgetten leiden. De verwachting is dat chemicaliën eind 2022 weer kunnen worden geleverd. Mocht dit langer voortduren dan zal dit effect kunnen hebben op de kwaliteit van het effluent (WBP doel D1).

Grensoverschrijdend afvalwater (N € 50K)

Voor wat betreft onze bijdrage in het kader van grensoverschrijdend afvalwater zien we een overschrijding van € 50K. Dit wordt veroorzaakt door ontvangen rekeningen over voorgaande jaren.

Zonnepanelen

De levering van zonnepanelen is vertraagd waardoor de inkomsten ook pas later zullen starten. Omdat de lagere SDE opbrengst gecompenseerd wordt door hogere opbrengst aan vermeden energiekosten is er sprake van een budgettair neutraal effect.

Project Hessenpoort (V € 275K)

Tijdens de recente besluitvorming over het krediet voor het onderzoeksproject 'RWZI Hessenpoort als Smart Energy Hub' in het AB van 20 september is al gemeld dat de tot nu toe gemaakte kosten geactiveerd mogen worden. Dat levert een voordeel in de exploitatie op.

Subsidie anti-afhaak (V € 135K)

Het doel van de anti-afhaakregeling waterschappen is het tegengaan van kapitaalvernietiging van investeringen in rwzi's en het voorkomen van de stijging van de zuiveringsheffing en van de lasten voor gebonden lozers. De regeling omvat regels waaraan waterschappen zich moeten houden indien zij een subsidie

verleent aan een bedrijf dat op rwzi loost en voornemens is om zelf te gaan (voor)zuiveren of te laten (voor)zuiveren.

Omdat door de subsidieontvanger minder afvalwater aangeleverd wordt, daalt het uit te keren subsidiebedrag.

Programma Waterveiligheid

Er zijn voor dit programma geen afwijkingen te melden.

Programma Maatschappij & Organisatie

Extra licentiekosten (N € 260K)

In de eerste bestuursrapportage is al een extra kostenpost van € 300K gemeld in verband met de aanschaf van softwarelicenties o.a. om thuiswerken te faciliteren. Daarnaast stijgt het aantal medewerkers van WDOdelta waardoor het volume van de licenties eveneens toeneemt. Voor 2022 is de verwachting dat dit tot een totale overschrijding van € 560K leidt.

Telefonie (N € 225K)

De kosten van telefonie vallen hoger uit omdat er bestellingen uit 2021 pas in 2022 geleverd zijn. Dit heeft bij de jaarrekening 2021 een voordeel opgeleverd en leidt nu tot een nadeel van € 225K.

Huur gebouwen (N € 90K)

Doordat HWBP Zwolle Olst uit het pand Van Deenlaan 166 is vertrokken, is deze vleugel als vergaderruimte voor de gehele organisatie in gebruik genomen. De huur hiervan kan hierdoor niet meer worden doorbelast aan het HWBP-project en dat levert voor het lopende jaar een nadeel op in de exploitatie.

Corona (V € 125K)

Vanwege corona is het aantal excursies en evenementen achterwege gebleven. Daarnaast zijn er ook minder kosten gemaakt aan de internationale activiteiten. Dit levert samen een onderschrijding op van € 125K.

Hogere bijdrage Aqualysis (V € 125K)

Dit jaar verricht WDOdelta meer werkzaamheden voor Aqualysis dan voorgaande jaren. Hiervoor ontvangen wij dus ook een hoger dan geraamde bijdrage.

BELASTINGOPBRENGSTEN

GBLT heeft haar tweede voortgangsrapportage opgesteld. De prognose ligt voor het belastingjaar 2022 € 286.000 lager dan de inschatting bij de eerste bestuursrapportage (maar per saldo € 1.189.000 hoger t.o.v. de begroting). De neerwaartse bijstelling wordt voornamelijk veroorzaakt door de bijgestelde verwachtingen voor de heffingstechnologische bedrijven bij de Zuiveringsheffing i.v.m. aangebrachte saneringsmaatregelen (N € 392.000). Bij de Watersysteemheffing wordt een kleine plus verwacht vanwege meer ingezetenen en hogere WOZ-waarde gebouwd binnendijks (V € 114.000)

Voor de belastingjaren 2019 tot en met 2021 komt de realisatie inclusief prognose in totaal € 246.000 hoger uit dan de inschatting in de eerste bestuursrapportage.

Het uiteindelijke financiële resultaat is afhankelijk van de oninbaarheid van debiteuren en eventuele kwijtschelding. Zoals het zich nu laat aanzien hoeft er minder kwijtgescholden te worden dan er in de begroting was geraamd. Dat levert een voordeel op van € 216.000 bij de zuiveringsheffing en € 206.000 bij de watersysteemheffing.

Het totale voordeel komt daarmee in de 2^e Berap € 382.000 hoger uit dan in de 1^e berap.

Vershil 2 ^e Berap t.o.v. 1 ^e Berap (* € 1.000)	Zuiverings- heffing	Watersysteem- heffing
2022	N 400	V 114
2019 t/m 2021	V 112	V 134
Kwijtschelding	V 216	V 206
Totaal	N 72	V 454

SAMENVATTING

In de eerste bestuursrapportage werd een nadeel ten opzichte van de begroting van € 0,2 miljoen verwacht. In deze tweede bestuursrapportage wordt een voordeel van € 3,2 miljoen gemeld. Per saldo levert dit een totaal verwacht voordeel ten opzichte van de begroting op van € 3 miljoen.

Bedragen * € 1 miljoen	Begroting	Berap I	Berap II
Lasten	155,7	157,5	154,2
Onvoorzien	0,0	0,0	0,0
Baten	-150,3	-151,9	-151,9
Saldo (benodigde onttrekking reserves)	5,4	5,6	2,4
Afwijking t.o.v. begroting	n.v.t.	N 0,2	V 3,0

Onderstaande tabel geeft de afwijkingen ten opzichte van de begroting per onderdeel weer.

Onderdeel (bedragen * € 1 miljoen)	Berap I	Berap II	Totale afwijking
Personele lasten	N 0,5	V 1,5	V 1,0
Watersysteem	N 1,1	V 0,5	N 0,6
Waterketen	V 0,1	V 0,8	V 0,9
Waterveiligheid	0,0	0,0	0,0
M&O	N 0,3	0,0	N 0,3
Dividend	N 0,2	0,0	N 0,2
Belastingopbrengsten	V 1,8	V 0,4	V 2,2
Totaal	N 0,2	V 3,2	V 3,0

INVESTERINGEN

Bij de investeringen spelen twee grote onzekerheden een rol. In de eerste plaats zijn met name bouwmaterialen moeilijk geleverd te krijgen. Dit kan ertoe leiden dat projecten vertraging oplopen of moeten kiezen voor duurdere alternatieven. In de tweede plaats zijn de prijsstijgingen voor investeringen ongekend hoog. In juli becijferde het CBS een stijging voor Grond-, Weg- en Waterbouw van 17,3% ten opzichte van een jaar eerder. Waar dit voor projecten tot tekorten leidt, zal dit worden gemeld.

Meekoppelkans HWBP Veilige Vecht

Na de kredietaanvraag voor de Verkenningsfase Veilige Vecht is een meekoppelkans ontstaan en om die reden doen wij op verzoek van de Provincie Overijssel onderzoek rond een overlaat (overstroombare kering in extreem hoogwatersituaties) in Dalfsen. Hierdoor verwachten wij een bruto overschrijding van het krediet met € 35.000. Dit valt ruim binnen de maximale overschrijdingsruimte (MOR). Omdat de kosten van de meekoppelkans volledig door derden worden gedekt, zijn er netto geen extra kosten voor ons waterschap.

RISICO'S EN ONZEKERHEDEN

Wij signaleren op dit moment de volgende risico's voor ons waterschap:

Prijzen

Op de wereldwijde goederenmarkt is al enige tijd sprake van een combinatie van schaarste, hoge inflatie en leveringsproblemen. De oorlog in Oekraïne en de Coronacrisis zijn de belangrijkste aanleidingen hiervoor. De verdere impact van de Coronacrisis is op dit moment nog niet te overzien. En de oorlog in Oekraïne heeft tot veel meer onzekerheid geleid en de verwachting is dat hier voorlopig nog geen einde aan komt. Dit maakt het uitermate lastig om een prognose te maken van de uitputting van de budgetten en investeringen. Immers een prijsstijging zorgt voor een tekort, maar wanneer de levering langer duurt kan dat evenzo leiden tot een onderuitputting voor het lopende jaar.

Wij voeren met regelmaat gesprekken met leveranciers die aangeven dat ze vanwege de oplopende inflatie een tijdelijke toeslag op de overeengekomen tarieven willen zetten. Bij die gesprekken laten wij ons leiden door de contractvoorwaarden en redelijkheid en billijkheid. Er vindt hierover ook afstemming plaats binnen Waterkracht en met de Noordelijke waterschappen. Verder staan wij in nauw contact met de Unie van Waterschappen die hierover op landelijk niveau overleg voert met betrokken stakeholders. De uitkomsten van dit soort onderhandelingen met leveranciers leiden in bepaalde situaties onvermijdelijk tot hogere lasten

Capaciteit en werving personeel

Er is al enige tijd sprake van een krappe arbeidsmarkt. Dit maakt het lastiger om personeel aan te trekken. Het gevolg hiervan is dat wij op onderdelen onvoldoende kennis en kunde aan ons kunnen binden om de voorgenomen maatregelen te kunnen uitvoeren. Het effect dat hierbij kan optreden is dat er spanning komt op het tijdig behalen van onze opgaven. Zoals bekend staat de maakbaarheid van de waterketen al enige tijd onder druk en daarom is ook het initiatief genomen om een wervingscampagne op te zetten. Inmiddels moeten wij constateren dat de maakbaarheid ook voor andere taken meer onder druk komt te staan.

Gaslevering en brandstof

Naar aanleiding van de oorlog in Oekraïne - en de daaraan gerelateerde sancties - is gekeken naar alternatieven voor aardgaslevering van Gazprom. Op de aanbesteding heeft zich geen geschikte kandidaat ingeschreven, waardoor het bestaande contract doorloopt. Van het ministerie hebben wij tot 31 maart 2023 vrijstelling gekregen om een nieuwe leverancier te vinden. Of zich er voor die tijd wel een geschikte leverancier aanbiedt moet nog blijken.

Calamiteit droogte

Tijdens de droogtecalamiteit is een aantal tijdelijke pompinstallaties (TPI's) geplaatst om het waterpeil op niveau te houden (gemalen Eefde en Ankersmit).

Bij de besluitvorming over gemaal Eefde is rekening gehouden met een maximale extra bijdrage aan Rijkswaterstaat van € 630K. Op dit moment is nog niet duidelijk hoeveel capaciteit daadwerkelijk is ingezet en daarmee hoeveel bijdrage gevraagd zal worden. Ook is nog niet duidelijk of de afrekening dit jaar of volgend jaar zal plaatsvinden.

Voor de TPI bij gemaal Ankersmit zijn ook kosten gemaakt. Dit gaat om een bedrag van circa € 55K, maar hiervan is de verwachting dat dit binnen het bestaande budget kan worden opgevangen.