

Bestuursrapportage 2022-2 Bijlage I: Maatregelen

Programma Watersysteem

Begroting 2022		Berap 2	
Doel	Maatregel		Toelichting
A2 - Het (peil)beheer voldoet in normale omstandigheden	a) Er worden optimalisatie-ambities voor waterbeheer onder normale omstandigheden (GGOR) aan het algemeen bestuur voorgelegd.		De testfase van de toetsingsmethodiek wordt binnenkort afgerond. Mede op basis daarvan worden ambitievarianten uitgewerkt. Daarnaast wordt op dit moment in het kader van het regeerakkoord en water en bodem als leidend principe nagedacht over toekomstbestendige redeneerlijnen en ontwerpprincipes. Op dit moment werkt het ministerie van I&W aan een verdere uitwerking van wat het principe 'water en bodem sturend' in moet houden. Dat resultaat willen we graag betrekken bij de ambitievoorstellen. Dat kan betekenen dat we de planning voor dit jaar niet gaan halen.
A2 - Het (peil)beheer voldoet in normale omstandigheden	b) Er worden afspraken gemaakt met de provincie Overijssel over de verplichte herzieningstermijn van peilbesluiten (mede in relatie tot het veenweidetraject).		In overleg met de provincie Overijssel worden juridische en hydrologische consequenties van verschillende keuzes onderzocht. Verwacht wordt dat op basis van deze analyses, eind dit jaar, nieuwe afspraken gemaakt kunnen worden over de tekst in de verordening.
A3 - Het watersysteem en de functies zijn in balans	a) Er is een stroomgebiedsvisie voor de 'Sallandse Weteringen' opgesteld.		Inmiddels is gestart met het opstellen van een stroomgebiedsvisie voor de Sallandse Weteringen. Deze wordt gebaseerd op de watervisie, ons waterbeheerprogramma en de uitgangspunten die in ontwikkeling zijn in het kader van water en bodem als leidend principe (NOVI). Op dit moment werkt het ministerie van I&W aan een verdere uitwerking van wat het principe 'water en bodem sturend' in moet houden. Dat resultaat willen we graag betrekken bij de stroomgebiedsvisie. Dat kan betekenen dat we de planning voor dit jaar (net) niet gaan halen.
C2 - Het watersysteem en de functies zijn in balans	a) Er worden nieuwe afspraken over de waterverdeling in Noord Nederland gemaakt.		Alle betrokken partijen (Rijkswaterstaat, provincies en waterschappen) hebben begin februari 2022 de bestuursovereenkomst ondertekend. In de bestuursovereenkomst zijn de afspraken over de waterverdeling in de regio IJsselmeergebied geactualiseerd. Op basis van deze afspraken is de omgevingsverordening van provincie Overijssel inmiddels geactualiseerd. Provincie Drenthe volgt in 2023.
C3 - Het watersysteem en de functies zijn tijdens droge omstandigheden in balans	a) Het Haarvaten Op Peil (HOP)-programma wordt opgesteld en met de uitvoering wordt gestart.		De bestuursovereenkomst voor het Haarvaten Op Peil programma is in april 2022 door alle betrokken partijen ondertekend. Het uitwerken en uitvoeren van het programma is opgestart.

<p>D3 - Alle wateren voldoen aan de daar geldende waterkwaliteitsdoelstellingen</p>	<p>b) In 2022 zetten we de uitvoering van het WOM-programma voort en realiseren daarmee de doelen voor NBW, KRW, ZON en de actualisatie van de peilbesluiten.</p>	<p>Een aantal voorverkenningen is vertraagd als gevolg van niet tijdig opleveren van modelberekeningen. Het proces van modelberekeningen is kritisch ook voor de nog lopende en startende voorverkenningen. Doorlooptijd voor een aantal projecten is kritisch in relatie tot eindtermijn van 2027 voor KRW. Hier is geen marge voor verdere vertraging. We verwachten nu nog de beoogde maatregelen/doelen voor 2022 te kunnen realiseren.</p> <p>Daarnaast zien we richting 2027 een toenemend risico voor beperkte realisatie van de KRW-opgave. Dit risico houdt verband met benodigde grondpositie voor realisatie van maatregelen. Tijdige grondverwerving ten behoeve van KRW-maatregelen blijkt steeds lastiger, ondanks de in gang gezette versnelling. Voor de NBW-opgave is dit risico geringer, vanwege optie tot normaanpassing wanneer geen of onvoldoende gronden verworven kunnen worden.</p> <p>Peilbesluiten zijn deels getemporeerd, in afwachting van de ontwikkelingen NPLG/gebiedstafels/veenweidevisie en aanpassing in de verordening. In 2024 zal hier naar verwachting helderheid over zijn.</p> <p>ZON is gekoppeld aan de opgaven KRW en NBW. Indien deze tijdig worden gerealiseerd, dan ZON ook.</p>
---	---	--

Programma Waterketen

Begroting 2022		Berap 2	
Doel	Maatregel		Toelichting
E1 - Juiste balans tussen de belastbaarheid en belasting van de waterketen	a) Afvalwater grote bedrijven		De actualisatie van het beleidskader afvalwater bedrijven is gestart. Deze zal in Q4 aan het AB worden voorgelegd.
E1 - Juiste balans tussen de belastbaarheid en belasting van de waterketen	b) Optimalisatie afvalwater studie (OAS) Steenwijk		Voor 2022 stond de OAS Steenwijk gepland. Helaas lukt het de gemeente Steenwijkerland niet om dit jaar de OAS Steenwijk gezamenlijk op te pakken. De in 2021 gestarte OAS Deventer loopt vooralsnog conform planning en zal naar verwachting dit jaar worden afgerond.
E1 - Juiste balans tussen de belastbaarheid en belasting van de waterketen	c) Nieuwe regionaal Bestuursakkoord		Op 2 maart 2022 is het "Bestuursakkoord Water & Klimaatadaptatie 2022-2027" van RIVUS ondertekend door 8 gemeenten, provincie Overijssel en door WDODelta. De samenwerkingsovereenkomst binnen Fluvius is op 22 september 2022 ondertekend door 6 gemeenten, provincies Overijssel en Drenthe en WDODelta.
E2 - De infrastructuur van de waterketen is robuust en toekomstgericht	a) Sliblijn Echten		Het definitieve ontwerp voor de sliblijn is gereed. De verkoopstrategie is opgesteld en de beheerorganisatie bereidt zich conform planning voor op het beheer en onderhoud van de nieuwe sliblijn en de verkoop van groen gas. Op 1 november zal de kredietaanvraag voor de bouw, de verkoopstrategie voor groen gas en een voorstel over de CO ₂ afvang installatie aan het bestuur worden voorgelegd.

Programma Waterveiligheid

Begroting 2022		Berap 2	
Doel	Maatregel		Toelichting
F1 - De primaire keringen voldoen aan de wettelijke norm	a) Afronding van de eerste landelijke beoordelingsronde volgens het WBI.		Conform planning zijn de concept resultaten van de Wettelijke Beoordeling primaire keringen voor 1 juli opgeleverd aan de ILT. Momenteel worden nog twee normtrajecten gereviewd door de ILT. Naar verwachting ronden we de Wettelijke Beoordeling primaire keringen voor 31 december af.
F1 - De primaire keringen voldoen aan de wettelijke norm	b) Opstellen van een nieuw veiligheidsbeeld welke als basis wordt gebruikt voor de actualisatie van de langjarige programmering van het HWBP.		Dit is een integraal onderdeel van de geactualiseerde HWBP Programmering voor WDODelta. Mede op basis van de uitkomst van de Wettelijke Beoordeling primaire keringen en het bijbehorende veiligheidsbeeld, wordt de prioritering van de HWBP Projecten geactualiseerd. De oplevering van het geactualiseerde HWBP Programma WDODelta is medio mei 2023 voorzien.
F1 - De primaire keringen voldoen aan de wettelijke norm	c) Mastenbroek IJssel: nadere besluitvorming over de verdere aanpak van het project.		Op 1 november vragen wij het AB om een voorbereidingskrediet voor dit project.
F1 - De primaire keringen voldoen aan de wettelijke norm	d) Potentiële scope-reductie inzichtelijk maken van de waterveiligheidsopgave vertaald naar: minder meerkosten; impact op de omgeving		Maatregel loopt volgens planning.

Programma Maatschappij & Organisatie

Begroting 2022		Berap 2	
Doel	Maatregel		Toelichting
H1 - WDOD streeft ernaar in 2025 energieneutraal te zijn, door evenveel elektriciteit duurzaam op te wekken als te verbruiken	a) De deelname aan het Coöperatief Windpark Staphorst Bovenwind wordt gerealiseerd (ruim 12 mln. kWh) waardoor de opgave van 2025 (42 mln. kWh) voor meer dan 100% is behaald.		De bouw is inmiddels gestart
H2 - WDOD streeft ernaar bij de taakuitvoering in 2030 tenminste 49% broeikasgas reductie te bereiken t.o.v. 1990	a) Er zullen diverse verkenningen worden uitgevoerd, zodat WDODelta inzicht krijgt in deze opgave en de aanpak hiervan de komende jaren (H2.1).		Er lopen diverse (voor)verkenningen voor de pijler broeikasgasneutraal
J1-3 – Wij dragen bij aan een duurzame toekomst (circulair)	a) In dit kader wordt duurzaamheid verankerd bij het inkoop- en aanbestedingsproces.		Procesaanpassing(en) zijn gestart en krijgen verder vorm in 2023
J1-3 - Wij dragen bij aan een duurzame toekomst (circulair)	b) Er worden diverse (voor)verkenningen uitgevoerd, die onderdeel vormen van de onderzoeksagenda duurzaamheid, zoals de pilot cellulose uit afvalwater bij de rwzi Dalfsen.		Er lopen doorgaand diverse verkenningen, de specifiek genoemde pilot cellulose wordt op een nader te bepalen tijdstip uitgevoerd indien er voldoende beschikbare personele capaciteit is.
L1 - Wij benaderen het watersysteem integraal zodat waterbeheer, erfgoed en ruimtelijke kwaliteit samengaan	a) Het actualiseren van het overzicht van ons erfgoed wordt in 2022 afgerond. Na afronding van de eind 2021 gehouden evaluatie wordt nader besloten welke invulling erfgoed zal krijgen.		Planning is om in Q3 een stand van zaken te geven voor het overzicht van ons waterschapserfgoed en de toelichting met tijdlijn voor het verhaal van ons waterschap. Daarvoor liggen we op koers maar wordt in de planning Q4. In juni is tijdens de excursie van het AB waterschapserfgoed onder de aandacht gebracht en de opzet van de update geïntroduceerd met het tijdlijnspeel.
M1-2 - Wij versterken de verbinding met de samenleving (internationaal)	a) We verstevigen van onze positie in ons strategisch netwerk: wij focussen op onze relatie met onze ITAF partners (Inspection Team Averting Floods).		Begin november is er een tweedaagse German - Dutch ITAF workshop bij WDODelta. Genodigden zijn deskundigen uit diverse Europese landen. In samenwerking met de Dutch Water Authorities worden de contacten met enkele Nederlandse ambassades in Europa verstevigd.
N1 - In 2027 zijn onze	a) De benodigde processen, besluiten		De koppeling met het digitale stelsel wordt voor 1 oktober 2022 afgerond. De

belangrijkste partners positief over onze samenwerking	en ICT voorbereidingen voor de Omgevingswet zijn voorbereid.		nieuwe waterschapsverordening is klaar en wordt in november 2022 door het AB ter goedkeuring behandeld.
N1 - In 2027 zijn onze belangrijkste partners positief over onze samenwerking	b) In 2023 vinden de Waterschapsverkiezingen plaats. In 2022 wordt de voorbereiding gestart.		Proces loopt op tijd en inhoud conform afspraak. De stemhulp MijnStem is net als vier jaar geleden uit de aanbesteding gekomen. Binnenkort wordt een planning gemaakt voor het bedenken van de stellingen. De projectgroep en bestuursleden worden hierbij betrokken. Voor wat betreft de verkiezingscommunicatie heeft half juli een overleg plaatsgevonden met contactpersonen van partijen.
Q1 - Wij voeren onze taken uit in een goede balans tussen kosten, prestaties risico's	a) Het assetmanagement is organisatiebreed geïmplementeerd. Diverse AMP's worden als continue activiteit opgesteld. Rollen worden ingebed in nieuw ontwikkelde werkwijzen binnen bestaande processen.		Fase 1 loopt iets vertraging op in de oplevering van de laatste producten. Dit heeft geen belemmering om fase 2 conform planning in september starten. Fase 2 eindigt medio 2023.
Q1 - Wij voeren onze taken uit in een goede balans tussen kosten, prestaties risico's	b) Om te voldoen aan wetgeving (compliance) worden in 2022 maatregelen uitgevoerd, afhankelijk van de eind 2021 opgeleverde impactanalyse.		Inmiddels zijn er diverse sporen gestart om de verschillende wetten in te gaan voeren. Het is een traject voor de komende jaren. Per wet worden medewerkers als trekker en coördinator aangesteld om de wetten te implementeren.
Q1 - Wij voeren onze taken uit in een goede balans tussen kosten, prestaties risico's	c) In lijn met BIO (Baseline Informatiebeveiliging Overheid) wordt geïnvesteerd in verhoging van de cyber-weerbaarheid, zodat in 2023 weerbaarheidsniveau 4 behaald is.		Overall projectplan goedgekeurd door stuurgroep/DT. Gekozen is om de belangrijkste onderdelen (hoogste risico en/of voorwaardelijk voor andere onderdelen) wél naar niveau 4 te brengen gegeven de beschikbare mensen en middelen. Niveau 4, na advies Information Security Officer (ISO), voor de onderdelen: <ul style="list-style-type: none"> • Informatiebeveiligingsbeleid; • I-Veiligheid in calamiteitenorganisatie; • SIEM-SOC (KA): logging en monitoring kantoorautomatisering; • Veilige bestandsuitwisseling.
R1 - Komend decennium gaan we actief nieuwe technieken en innovaties toepassen in onze organisatie	a) We gaan actief nieuwe technieken en innovaties toepassen in onze organisatie vanuit de opgave Digitale Transformatie, als onderdeel van de onderzoeksagenda.		Ondanks dat nog niet alle vacatures zijn vervuld worden er mooie stappen gezet. Zo is er een implementatieplan gemaakt voor gegevensinwinning van de dimensies van onze watergangen door middel van de slimme kraan (waar mogelijk) en gaan we de toepassing van artificial intelligence voor rendementsverbetering van onze waterzuiveringen verkennen.