Bijlage 2-2 bij agendapunt 6 , ingekomen stukken en mededelingen
Algemeen bestuursvergadering Waterschap Drents Overijsselse Delta d.d. 15 mei 2018
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Ruimte voor de Rivier

Stand van zaken per 31 december 2017 (VGR31)

Doelstelling
Vergroten van de waterveiligheid in het rivierengebied door de maximale
waterafvoer van 15.000 naar 16.000 m3/sec te verhogen. Daarnaast wordt de
ruimtelijke kwaliteit in het gebied verbeterd.

Uitvoeringsperiode

Ruimte voor de Rivier

NURG*

Pre-PKB*

Voortgang

Ruimte voor de Rivier

projecten gereed

vervallen projecten

NURG*
| Pre-PKB* in uitvoering
Budget verplichtingen resterend
Totaal 2,3 miljard euro
Maatregelen Status ‘
@  Uiterwaardvergraving B Gereed
B Dijkverbeteringproject B vervallen

Dijkverlegging B 0 uitvoering {met verwacht jaar van afronding) |

Kribverlaging |
Programma’s '

Ontpoldering

R Ruimte voor de Rivier (RvdR}
Kadeverlaging

N NURG*
Obstabel verwijderen

P Pre-PKB*
Hoogwatergeul

Waterberging

* NURG (Nadere Uitwerking Rivierengebied) en
Pre-PKB maken beide geen deel uit van RvdR, maar
| R dragen wel bij aan het doelbereik

Zomerbedverlaging
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#Maarten van de Biezen
sIuis in aanbouw

1. INLEIDING

In de verslagperiode is bij twee Ruimte voor de
Rivier-projecten de waterveiligheidsdoelstelling
behaald (Extra uiterwaardvergraving Millingerwaard
en Huissensche Waarden). Daarmee is per

31 december 2017 deze mijlpaal voor alle maat-
regelen bereikt. De onafhankelijke toets door
Deltares op de gerealiseerde maatregelen, toont
dat voldaan is aan de waterveiligheidsdoelstelling
van de PKB.

Naast het bereiken van de waterveiligheidsdoel-
stelling, is ook de ruimtelijke kwaliteitsdoelstelling
bij alle maatregelen behaald. Het programma
voldoet daarmee per 31 december 2017 aan

haar beide doelstellingen.

Het programma heeft bijgedragen aan de water-
veiligheid van het rivierengebied. Waterschappen,
gemeenten, provincies en Rijkswaterstaat blijven
continu werken aan waterveiligheid — nu en in de
toekomst. Want werken aan waterveiligheid is in
Nederland nooit klaar.

6 | 31e voortgangsrapportage

11. Opdracht

De Nederlandse rivieren krijgen steeds meer water
te verwerken. Het waterpeil stijgt omdat het steeds
vaker en harder regent. Daarnaast daalt het land
achter de dijken. In 1993 steeg het water veront-
rustend en in 1995 werd het gevaar van over-
stroming zo hoog, dat uit veiligheidsoverwegingen
besloten werd 250.000 mensen en een veestapel
van één miljoen dieren te evacueren. Voor de
Nederlandse regering vormden deze bijna-rampen
aanleiding te onderzoeken op welke wijze de
miljoenen inwoners van het rivierengebied beter
beschermd kunnen worden tegen overstromingen.
Dit onderzoek leidde tot een nieuwe visie op
waterbeheer: geef de rivier meer ruimte. Deze
visie is uitgewerkt in de Planologische Kernbeslis-
sing (PKB) Ruimte voor de Rivier waarmee zowel
de Tweede Kamer (op 7 juli 2006) als de Eerste
Kamer (op 19 december 2006) unaniem hebben
ingestemd. De opdracht aan het programma
Ruimte voor de Rivier is om eind 2015 het vereiste
veiligheidsniveau langs de Rijntakken en het
benedenstroomse deel van de Maas te realiseren
conform de PKB en volgens de ten tijde van de
vaststelling van de PKB geldende wettelijke water-
veiligheidsnormen, en de daarmee samenhangende
ruimtelijke kwaliteit te versterken.



De waterveiligheidsnormen schrijven voor dat het
Nederlandse rivierensysteem een piek in de water-
afvoer veilig moet kunnen verwerken. Dit is de
maatgevende afvoer. Deze is in 2001 voor de Rijn
vastgesteld op 16.000 m3/s bij Lobith. De Maas
benedenstrooms van Hedikhuizen moet in 2015
een maatgevende afvoer van 3.800 m3/s bij
Borgharen veilig kunnen verwerken. Voor de lJssel
wordt de maatgevende afvoer verhoogd met een
gezamenlijke toestroom van 250 m3/s vanuit de
zijrivieren.

Om te voldoen aan de normen en om de maat-
gevende Rijnafvoer van 16.000 m3/s veilig te
kunnen verwerken, worden op 34 plaatsen maat-
regelen getroffen door voornamelijk meer ruimte
voor de rivier te creéren. Alleen waar het onmoge-
lijk of te duur is om meer ruimte te scheppen,

is dijkverbetering als maatregel opgenomen.

Deze maatregelen samen vormen het programma
Ruimte voor de Rivier.

Het rivierengebied wordt door deze maatregelen
beter beschermd tegen overstromingen, uitgaande
van de bij de PKB gehanteerde maatgevende afvoer.
De maatregelen beinvloeden alleen de waterstand
van de rivieren bij hoogwater (met uitzondering
van de verkorte zomerbedverlaging Beneden-lssel,
die ook effect bij laagwater heeft). Bij hoogwater
worden mede dankzij deze maatregelen op sommige
plekken waterstanddalingen tot wel 70 cm gereali-
seerd. Ook wordt de noodzakelijke maximale afvoer-
capaciteit van 16.000 m3/s bij de Rijntakken en
3800 m3/s bij het benedenstrooms deel van de
Maas bereikt.

Het programma Ruimte voor de Rivier heeft een
dubbeldoelstelling: naast het vergroten van de
waterveiligheid, wordt ook de ruimtelijke kwaliteit
versterkt. Concreet betekent dit de versterking van
de economische, ecologische en landschappelijke
functies in het rivierengebied, die een belangrijk
onderdeel vormen van de (inter-)nationale ruimte-
lijke hoofdstructuur. Voorwaarde bij de versterking
van de ruimtelijke kwaliteit is dat er geen strijdig-
heid mag zijn met de hoofddoelstelling van het
riviersysteem: een veilige afvoer van water, ijs en
sediment.

Het programma Ruimte voor de Rivier is op

15 mei 2001 aangewezen als 'Groot Project'.
Conform de Regeling Grote Projecten wordt

ieder half jaar een voortgangsrapportage opgesteld.
Deze éénendertigste voortgangsrapportage
(VGR31) gaat over de tweede helft van 2017.

Per brief van 8 februari 2017 heeft uw Kamer
verzocht om een eindevaluatie op te stellen, zoals
bedoeld in artikel 15 van de Regeling Grote Projec-
ten. Dit met het oog op beéindiging van de groot-
projectstatus van het project Ruimte voor de Rivier.
In de verslagperiode is de eindevaluatie uitgevoerd,
waarvan de resultaten worden gedeeld met uw
Kamer. In afwachting van de afronding van de
beéindigingsprocedure van de grootprojectstatus,
wordt voorgesteld dat deze VGR de laatste van

het programma is. Over de voortgang zal op
reguliere wijze via het Deltafonds/MIRT worden
gerapporteerd.

1.2. Leeswijzer

Deze rapportage beschrijft de voortgang van het
programma Ruimte voor de Rivier in termen van
scope (hoofdstuk 3), planning (hoofdstuk 4), risico-
management en auditing (hoofdstuk 5) en financién
(hoofdstuk 6). Hieraan voorafgaand wordt een be-
schrijving gegeven van de relevante ontwikkelingen
in de omgeving van het programma (hoofdstuk 2).

1.3. Samenvatting hoofdpunten
verslagperiode

Mijlpalen planstudiefase
De planstudiefase is voor alle maatregelen afgerond.

Mijlpalen realisatiefase

Het project Huissensche Waarden is het enige
project waarvoor de hoofdbesluiten —waaronder
het projectplan Waterwet- nog onherroepelijk
moeten worden. Vooruitlopend daarop is het
werk wel uitgevoerd.

Behalen van de doelstelling waterveiligheid

De PKB-doelstelling wordt gerealiseerd door de
gezamenlijke effecten van alle Ruimte voor de
Rivier-maatregelen en de randvoorwaardelijke
NURG-maatregelen en het uitvoeren van de Inhaal-
slag Stroomlijn.

Samenvattend is de voortgang van de realisatie:

e Ruimte voor de Rivier
In de verslagperiode is bij Extra Uiterwaard-
vergraving Millingerwaard en Huissensche
Waarden de mijlpaal Waterveiligheid behaald.
Daarmee is de mijipaal Waterveiligheid per
31 december 2017 in totaal bij alle 34 maat-
regelen behaald.

1 Tweede Kamer, 2017Z00708/2017D04280
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Voor vijf maatregelen is de gestelde waterveilig-

heidsdoelstelling reeds bereikt. Een maatregel

en enkele deelmaatregelen resteren. Dit betreft:

- Uiterwaardvergraving Afferdensche- en
Deestsche waarden

- Enkele deelmaatregelen van Uiterwaard-
vergraving Rijnwaardense uiterwaarden
(waaronder Kribverlaging Pannerdensch Kanaal
afs alternatief voor Oevergeul Bovenrijn).

Inhaalslag Stroomlijn

Het project heeft reeds eind 2016 voldaan aan

haar minimale veiligheidsopgave. Het jaar 2017

is benut om enkele resterende maatregelen te

treffen, waarna oplevering plaatsvindt in 2018.

Doelstelling ruimtelijke kwaliteit

In de verslagperiode heeft het laatste veldbezoek
van het Q-team plaatsgevonden. In dit oplever-
bezoek constateerde het Q-team dat het project
lJsseldelta (gedeelte Reevediep) goed is uitgevoerd,
de ruimtelijke kwaliteit is sterk verbeterd.

Overall gezien constateerde het Q-team dat de
ruimtelijke kwaliteit in alle projectgebieden
verbeterd is ten opzichte van de uitgangssituatie
in 2007. De ruimtelijke kwaliteitsdoelstelling van
het programma is daarmee behaald.

Mijlpaal Oplevering

De mijlpaal Oplevering bestaat naast de beoordeling
op het behalen van de waterveiligheidsdoelstelling

onder andere uit de beoordeling op de doelstelling

ruimtelijke kwaliteit van de maatregel en overdracht
van het gerealiseerde aan beheerders.

In de verslagperiode is de mijlpaal Oplevering
behaald bij vijf maatregelen: Dijkverbetering
Nederrijn/Betuwe/Tieler- en Culemborger-waarden,
Dijkverbetering Lek/Betuwe/Tieler- en Culemborger-
waarden, Dijkverbetering Lek/Alblasserwaard en

de Vijfheerenlanden, Hoogwatergeul Veessen-
Wapenveld en Ruimte voor de Rivier IJsseldelta
(gedeelte Zomerbedverlaging).

In totaal is de mijlpaal Oplevering bij 30 PKB-
maatregelen en enkele deelmaatregelen behaald.

8 | 31e voortgangsrapportage

Financién

Het programmabudget is in de tweede helft van
2017 met € 86,0 miljoen naar beneden bijgesteld
en bedraagt per 31 december 2017 € 2.300,9
miljoen. Onderdeel van de budgetverlaging is

de vrije ruimte ten tijde van VGR29: deze

€ 77,6 miljoen is vrijgevallen en toegevoegd aan
de vrije investeringsruimte van het Deltafonds.

De raming bedraagt per 31 december 2017
€ 2.265,4 miljoen. De vrije ruimte tussen budget
en raming komt hiermee op € 35,5 miljoen.

Op 31 december 2017 is in totaal voor
€2.172,7 miljoen aan verplichtingen aangegaan.
Hiervan is op de peildatum € 2.118,0 miljoen
betaald.



#Werry Crone
N ird

2. HET PROGRAMMA IN
ZIJN OMGEVING

2.1. Bewaking doelen van het programma

Veiligheid

In de PKB Ruimte voor de Rivier is een pakket
maatregelen vastgelegd, waarmee het ten tijde
van de vaststelling van de PKB vereiste wettelijke
veiligheidsniveau wordt bereikt. De ontwerpen
van de maatregelen zijn in de planstudiefase
uitgewerkt. Elk jaar wordt een 'pakkettoets’
uitgevoerd om vast te stellen of aan de water-
veiligheidsopgave uit de PKB wordt voldaan.

Dat gebeurt aan de hand van (samenhangende)
berekeningen van de afvoerverdeling en de effecten
op waterstanden van alle ontwerpen (inclusief
vastgestelde wijzigingen) waarvoor een project-
beslissing is genomen.

Na afronding van de werkzaamheden voert Deltares
een hydraulische toets uit om te bevestigen

dat de beoogde waterstanddaling per maatrege!
gerealiseerd is. De waterstandsdaling die de

PKB moet realiseren, wordt bereikt door de rivier-
verruimende maatregelen die er voor moeten
zorgen dat de maatgevende waterstanden veilig
kunnen worden verwerkt. De laatste pakkettoets
waarin alle gerealiseerde projecten zijn opgenomen,
is onderdeel van de eindevaluatie van het pro-
gramma.

De resultaten van de laatste pakkettoets voor de
benedenrivieren zijn in maart 2017 beschikbaar
gekomen en voor de bovenrivieren in december
2017. Geconstateerd is dat na uitvoering van alle
maatregelen van het programma Ruimte voor
de Rivier, de benodigde waterstanddaling om

te voldoen aan de waterveiligheidsdoelstelling,
is gerealiseerd.

Uit de pakketsommen blijkt dat op het grootste
deel van de riviertakken de waterstanden op of
onder de doelstelling van de PKB Ruimte voor de
Rivier liggen. Op sommige locaties komt de water-
stand net boven de lijn van de PKB Ruimte voor
de Rivier uit. Deze lokale afwijkingen zijn dusdanig
klein dat reeds in de planfase is besloten de afwij-
kingen te accepteren, doordat er ofwel voldoende
overhoogte van de dijk aanwezig was of er is
gekozen voor aanvullende dijkversterking. Dit heeft
daarmee geen gevolgen voor de waterveiligheid.

Ruimtelijke kwaliteit

Een onafhankelijk kwaliteitsteam (het zogeheten
Q-team, dat opereert onder auspicién van de
Rijksadviseur voor de Fysieke Leefomgeving)
geeft adviezen aan het programmabureau Ruimte
voor de Rivier over de ruimtelijke kwaliteit bij

de projecten.

ruimte voor de rivier | 9



In de verslagperiode heeft het laatste veldbezoek
van het Q-team plaatsgevonden ten behoeve

van de oplevering van de doelstelling ruimtelijke
kwaliteit: Usseldelta (onderdeel Reevediep). In dit
opleverbezoek constateerde het Q-team dat het
project goed is uitgevoerd, de ruimtelijke kwaliteit
is sterk verbeterd. Hiermee is de doelstelling
ruimtelijke kwaliteit bij deze maatregel behaald.

Overall gezien constateerde het Q-team dat de
ruimtelijke kwaliteit in de projectgebieden verbeterd
is ten opzichte van de uitgangssituatie in 2007.

De ruimtelijke kwaliteitsdoelstelling van het
programma is daarmee behaald.

Op 29 september heeft Ruimte voor de Rivier

de Bijlhouwerprijs 2017 in ontvangst genomen:
een prijs voor landschapsarchitectuur die eens per
drie jaar wordt uitgereikt. Volgens de vakjury van
de Bijlhouwerprijs is de wijze waarop het verlangen
naar ruimtelijke kwaliteit in de projecten van Ruimte
voor de Rivier is verankerd een goed voorbeeld
voor organisaties die met vergelijkbare opgaven

te maken hebben of krijgen. *Dankzij Ruimte voor
de Rivier staat ruimtelijke kwaliteit niet meer ter
discussie.”

2.2. Randvoorwaardelijie projecten

NURG-programma

Er bestaat inhoudelijke samenhang tussen het
NURG-programma en Ruimte voor de Rivier.
De Nadere Uitwerking Rivierengebied (NURG)
is een programma waarin circa 6.700 hectare
nieuwe natuur en veiligheid (centimeters
waterstanddaling) in het rivierengebied wordt
gerealiseerd.

Het Rijk is verantwoordelijk voor tijdige uitvoering
van de NURG-projecten met een PKB-waterveilig-
heidsdoelstelling. Onder verantwoordelijkheid van
het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedsel-
kwaliteit en het ministerie van Infrastructuur

en Waterstaat worden zeven NURG-maatregelen
gerealiseerd die gerelateerd zijn aan de PKB-
doelstelling: ze zijn geen onderdeel van het PKB-
basispakket (in de Millingerwaard behoort de
maatregel Extra Uiterwaardvergraving Millingerwaard
wel tot het pakket), maar zijn wel noodzakelijk
voor het realiseren van de in de PKB opgenomen
waterveiligheids-doelstelling. Uitgangspunt voor
de PKB Ruimte voor de Rivier was dat zeven
NURG-maatregelen vé6r eind 2015 zijn uitgevoerd.

10 | 31e voortgangsrapportage

Zoals in eerdere voortgangsrapportages gemeld,
is dit niet voor alle NURG-maatregelen gelukt.

De voortgang van de NURG-maatregelen is aan

het eind van deze verslagperiode:

* Vijf maatregelen en enkele deelmaatregelen
zijn gereed en hebben aantoonbaar bijgedragen
aan de doelstelling waterveiligheid van de PKB:
- Uiterwaardvergraving Millingerwaard
- Uiterwaardvergraving Renkumse Beneden-

waard, Wageninger benedenwaard en
veerstoep Lexkesveer
- Uiterwaardvergraving Bemmelse waarden
- Natuurontwikkelingsproject Noordwaard
- Welsumer en Fortmonderwaarden
- Enkele deelprojecten van de uiterwaard-
vergraving Rijnwaardense uiterwaarden.

¢ De overige maatregelen behalen de doelstelling
waterveiligheid op een later moment:

- Uiterwaardvergraving Afferdensche- en
Deestsche waarden

- Enkele deelprojecten van Uiterwaardvergraving
Rijnwaardense uiterwaarden, waaronder
Kribverlaging Pannerdensch Kanaal als
alternatief voor Oevergeul Bovenrijn.

Bijlage 1 toont de stand van zaken van de
maatregelen per 31 december 2017,

Inhaalslag Stroomlijn

Het riviersysteem in termen van hoogwaterstanden
moet in overeenstemming zijn met de uitgangs-
punten van de PKB Ruimte voor de Rivier en het
project Maaswerken. Onder de naam ‘Stroomlijn’
wordt de spontaan opgekomen vegetatie in de
uiterwaarden aangepakt. Deze inhaalslag is een
eenmalige activiteit om de verruwing in het rivier-
bed van alle grote rivieren terug te dringen en

in overeenstemming te brengen met de geldende
waterveiligheidsnormen, als nul-situatie voor de
PKB. Het uitvoeren van Stroomlijn is, in samenhang
met de Ruimte voor de Rivier-projecten en de
NURG-maatregelen, nodig voor het bereiken

van de waterveiligheidsdoelstelling.

De Inhaalslag Stroomlijn betreft gebieden die niet
in eigendom van het Rijk zijn. Haar opgave is om
tussen 50%-70% van de ruwe vegetatie binnen
de stroombaan te verwijderen.

Eind 2016 was de minimale veiligheidsopgave
bereikt toen 64% van de ruwe vegetatie verwijderd
was. Dit is eind 2017 68% geworden. Langs de
Nederrijn/Lek, Waal en Maas is Stroomlijn gereed



met het verwijderen van vegetatie. De laatste
werkzaamheden aan de lssel worden in 2018
uitgevoerd. Dit betreft het verwijderen van
vegetatie in één uiterwaard en voor één terrein,
waarvoor de eigenaar nog geen toestemming
voor de werkzaamheden heeft gegeven. Hiervoor
is een gedoogprocedure gestart.

De afronding van het werk, maatregelen die het
toekomstig beheer van de uiterwaarden vereen-
voudigen en compensatie-maatregelen zijn voor
90% gereed. Alleen enkele maatregelen langs
de Nederrijn/Lek en lJssel worden nog in 2018
uitgevoerd.

2.3. Communicatie en kennisdeling

2017 kenmerkte zich als het jaar waarin Ruimte
voor de Rivier is gestart met de afbouw van het
programma. Bij het vieren van projectmijipalen
werd letterlijk een blauwe loper uitgerold waarmee
de ruimte die het water heeft gekregen werd
gesymboliseerd. Het programma benut naast de
mijlpalen ook diverse evenementen, bijeenkomst
en excursies om Nederlanders meer waterbewust
te maken: we leven in een delta en Nederland is
nooit klaar met het werken aan waterveiligheid.
Verschillende projecten en programma's worden
hiertoe (nu en in de toekomst) uitgevoerd. Ruimte
voor de Rivier draagt bij aan een samenhangende
boodschap vanuit de landelijke waterbewustzijns-
campagne Ons Water, en daarmee aan communice-
ren als één overheid. Ook wordt de communicatie
vanuit Ruimte voor de Rivier afgestemd op dat van
de andere grote projecten als Maaswerken en het
Hoogwaterbeschermingsprogramma. Gezamenlijk
communiceren deze waterprogramma's sinds de
verslagperiode onder de naam Dijkwerkers.

Communicatie met de omgeving

In de verslagperiode is het aantal nog in uitvoering
zijnde projecten afgenomen. Waar nog opportuun,
werd ondersteuning verleend bij evenementen,
exposities en manifestaties die een relatie hebben
met de projecten. In de verslagperiode werd in het
Nederlands Openluchtmuseum te Arnhem de Canon
van Nederland officieel in gebruik gesteld, waar
het programma haar medewerking aan verleende.

De communicatiemiddelen van het programma
worden overgedragen aan de organisaties die het
beheer van het gerealiseerde na de projectfase
over hebben genomen.

Berichtgeving over het programma

Zowel over de opgeleverde als de nog in uitvoering
zijnde PKB-maatregelen, verschijnen publicaties

in dag- en vakbladen, op websites en social media-
kanalen.

In verschillende (vak)bladen werd aandacht
besteed aan de toekenning van de Bijlhouwerprijs
(zie paragraaf 2.1) en de Betonprijs 2017 die het
project Hoogwatergeul Veessen-Wapenveld won
(zie paragraaf 4.2.4).

Bijlage 2 geeft een overzicht van de communicatie
met het parlement inzake Ruimte voor de Rivier.
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3. DE SCOPE VAN
HET PROGRAMMA

Als er wijzigingen ontstaan in de scope van het
programma, maakt de voortgangsrapportage daar
melding van. Er is sprake van een scopewijziging
als het beoogde projectresultaat is veranderd ten
opzichte van het projectresultaat zoals dat in het
kader van de PKB is vastgelegd of als er wijzigingen
in de bijbehorende randvoorwaarden van tijd en
geld optreden.

Het vertrekpunt voor de scope van het programma
is de PKB deel 4 Ruimte voor de Rivier, die op
26 januari 2007 in werking is getreden.

In tabel 3.1 is een scopewijziging uit VGR30
aangepast: de financiéle gevolgen van de over-
heveling van de waterveiligheids-taakstelling van
deelmaatregel lsseldelta Reevediep naar Usseldelta
fase 2. In de verslagperiode is het budget van

de Spuikokers van de Reevesluis overgeheveld

naar lJsseldelta fase 2 en uit de financiéle scope

van het programma gehaald: daarmee is het
programmabudget gewijzigd ten opzichte van
VGR30 (zie ook bijlage 3b).

Het financiéle saldo van de scopewijzigingen

van het gehele programma tot en met de verslag-
periode is € 52,8 miljoen.
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TABEL 3.1 OVERZICHT VAN SCOPEMUTATIES RUIMTE VOOR DE RIVIER PER 31 DECEMBER 2017 (BEDRAGEN IN € MLN.)

Scopewijzigingen | Bedrag VGR
Dijkverbetering Steurgat opnemen in ontpoldering Noordwaard 2,0 12
Wijziging waterstanddalend effect bij de SNIP3-beslissing van de Ontpoldering - 13
Overdiepsche Polder met 3 cm minder

Niet uitvoeren van de Dijkverbetering Nederrijn/Geldersche Vallei -2.1 14
Niet uitvoeren van de Kadeverlaging Biesbosch 1,5 15
Uitbreiding plangebied met Oosterhoutse Waarden bij dijkteruglegging Lent 5,0 16
(gefinancierd uit Kaderrichtlijn Water-budget)

Niet uitvoeren van de Dijkverbetering Lek/Lopiker- en Krimpenerwaard -9,0 16
Niet uitvoeren van de Obstakelverwijdering Suikerdam en Polderkade naar de -8,8 18
Zandberg

Niet uitvoeren van de Kribverlaging Waalbochten -15,0 18
Extra Uiterwaardvergraving Millingerwaard wordt niet uitgevoerd tussen - 18
rivierkilometer 870 en 872, maar tussen rivierkilometer 867.5 en 868.5

Kribverlaging op traject Tiel-Rossum wordt vervangen door een langsdam - 19
Inconsistentie in PKB-referentieontwerp aangaande Kribverlagingen Beneden-Waal 29 19
en Fort St. Andries

Verlegging van westelijke projectgrens bij Dijkverbetering Amer/Donge 0,9 19
Korte ingesloten tussenvakjes in scope opnemen van dijkringen 43 en 24 en het -18,9 19
grootste deel uit dijkring 16 halen

Bypass wordt onderdeel van Ruimte voor de Rivier lJsseldelta. Financiering vanuit: 77,4 21
* Rijk begrotingsartikel 1 Deltafonds bypass Kampen: € 55 miljoen

¢ Nota Ruimte bij provincie Overijssel: € 22,4 miljoen

Bijdrage regio aan maatregel Ruimte voor de Rivier lJsseldelta. 95,6 22
Financiering vanuit:

e Provincie Overijssel en gemeente Kampen

1e Aanpassing financiering scopewijzigingen VGR21 & VGR22 (Saldering bijdrage -35,0 23
Provincie Overijssel aan maatregel Ruimte voor de Rivier lJsseldelta)

Correctie op Rijk begrotingsartikel 11 bypass — dekking uit vrije ruimte -3.3 26
2e Aanpassing financiering scopewijzigingen VGR21 & VGR22 (Saldering bijdrage -25,4 29
Provincie Overijssel aan maatregel Ruimte voor de Rivier lisseldelta)

Versneld uitvoeren van IJsseldelta fase 2; waardoor taakstelling gedeelte Reevediep 12,0 30, 31

van Ruimte voor de Rivier lJsseldelta onderdeel van scope [Jsseldelta fase 2 wordt.
Derhalve in 2022 behalen van waterveiligheid. Overheveling van budget naar fase 2.

Totaal scopewijzigingen 52,8
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4. PLANNING EN VOORTGANG
VAN HET PROGRAMMA

41. Mijlpalen

De mijlpalen van het programma hangen nauw
samen met de belangrijkste mijlpalen die het
ministerie van Infrastructuur en Waterstaat onder-
scheidt in de Spelregels voor Natte Infrastructuur-
projecten (SNIP). In de planstudie worden in de
projecten de zogenaamde SNIP-fasen doorlopen:
de variantkeuze (SNIP2A) en de projectbeslissing
(SNIP3). De projectbeslissing markeert het einde
van de planstudiefase en het begin van de realisatie-
fase. Volgend op de projectbeslissing neemt het
bevoegde bestuursorgaan een publiekrechtelijk
projectbesluit tot het treffen van de maatregel.

In de realisatiefase worden op projectniveau de
mijlpalen 'start marktbenadering' (SNIP5), ‘gunning’,
‘'waterveiligheid', ‘oplevering' en ‘finale kwijting'
gehanteerd. De opleveringsbeslissing SNIP6 wordt
programma-breed behaald, als administratieve
afronding van het programma.

Gegeven de fase waarin het programma zich
bevindt, zijn voornamelijk nog de mijlpalen
‘oplevering’ en ‘finale kwijting' van belang.

In dit hoofdstuk wordt de voortgang van het

programma en van de specifieke maatregelen
toegelicht.

14 | 31e voortgangsrapportage

4.2. Voortgang

In tabel 4.1 is de voortgang van de maatregelen
opgenomen.

4.2 Voortgang verslagperiode

A. Mijlpalen planstudiefase

Alle maatregelen hebben de planstudiefase
doorlopen.

B. Mijlpalen realisatiefase

Ruimtelijke plannen

In de verslagperiode zijn geen ruimtelijke plannen
vastgesteld of onherroepelijk geworden. Voor 99%
van het PKB-budget zijn de ruimtelijke plannen
vastgesteld en onherroepelijk. Alleen voor het
project Huissensche Waarden moeten de hoofd-
besluiten nog onherroepelijk worden.

Uitvoeringsbeslissingen
Alle maatregelen hebben de uitvoeringsfase
doorlopen.

Waterveiligheidsdoelstelling

Het programma is gestart in 2006. In deze door-
looptijd zijn ingrijpende en complexe maatregelen
in het rivierengebied gerealiseerd. De realisatie van
het programma is momenteel gereed. De realisatie



van de waterveiligheidsdoelstelling bij de Ruimte

voor de Rivier-maatregelen liep vanaf 2013

tot 2017, met een piek in 2015 en 2016. In de

verslagperiode is bij twee maatregelen de mijlpaal

Waterveiligheid behaald:

e Extra uiterwaardvergraving Millingerwaard;

* Huissensche Waarden/kadeverlaging
Scherpenkamp.

Daarmee is bij alle maatregelen deze mijlpaal
behaald: zie ook de laatste kolom van tabel 4.1
waar alle mijlpalen Waterveiligheid op groen staan.

4.2.2. Belangrijkste ontwikkelingen op
maatregelniveau
Onderstaande paragraaf schetst de ontwikkelingen
per maatregel.
Het merendeel van de maatregelen bevindt zich
in de fase van oplevering of finale kwijting. De
mijlpaal finale kwijting (administratieve afronding
en ontbinding realisatie- of projectovereenkomst
tussen Rijk en uitvoerende partij) is ten opzichte
van de VGR30 bij enkele maatregelen beperkt
vertraagd. Dit komt voornamelijk voort uit de wens
enkele administratieve restpunten zorgvuldig af te
handelen en kent geen financiéle consequenties.
Er is namelijk een risicoreservering getroffen voor
enkele restpunten, waardoor de programmaraming
niet zal muteren als gevolg van afwikkelen rest-
punten.

MO2 Extra uiterwaardvergraving Millingerwaard -
Staatsbosbeheer

Op 1juli 2017 is de mijlpaal Waterveiligheid
behaald, dit resultaat is na hydraulische toetsing
ook bevestigd. De werkzaamheden in het gebied
zijn overigens nog niet gereed: de opdrachtnemer
mag nog enkele jaren klei winnen. Dit heeft geen
negatieve gevolgen voor de waterveiligheid.

Begin 2018 worden de mijlpalen Oplevering en
Finale Kwijting behaald, waarmee de overeenkomst
met Staatsbosbeheer als realisator wordt ontbonden.

MO3 Dijkteruglegging Lent — gemeente Nijmegen
De projectdoelstellingen zijn al geruime tijd
gerealiseerd, Vooralsnog kan echter niet tot finale
kwijting van de gemeente Nijmegen worden over-
gegaan. De reden hiervoor is een aanhoudende
discussie tussen de gemeente Nijmegen en het
Rijk over de financiéle afwikkeling van het project
(zie VGR30).

MO04-MO7 Kribverlagingen Waal (3 fasen) -
Rijkswaterstaat

Op 15 augustus is mijlpaal Finale Kwijting van
deze maatregelen behaald. Daarmee zijn deze
maatregelen gereed.

MO8 Uiterwaardvergraving Brakelse Beneden-
waarden en Dijkverlegging Munnikenland -
Waterschap Rivierenland

Op 22 december 2017 is mijlpaal Finale Kwijting
behaald. Daarmee is deze maatregel gereed.

MO9 Uiterwaardvergraving Avelingen —
gemeente Gorinchem

Op 15 augustus is de mijlpaal Finale Kwijting
behaald. Daarmee is deze maatregel gereed.

M10 Ontpoldering Noordwaard — Rijkswaterstaat
Na afwikkeling van de laatste werkzaamheden,
is op 11 december 2017 mijlpaal Finale Kwijting
behaald. Daarmee is deze maatregel gereed.

M11 Rivierverruiming Overdiepse Polder —
Waterschap Brabantse Delta
Deze maatregel is gereed.

M13 Dijkverbetering Amer/Donge — Waterschap
Brabantse Delta
Deze maatregel is gereed.

M14-15 Dijkverbetering Steurgat/Land van Altena
en Dijkverbetering Bergsche Maas/Land van Altena
— Waterschap Rivierenland

Met een lichte vertraging dient realisator begin 2018
het verzoek tot decharge in bij de Minister. Naar
verwachting vindt binnen afzienbare tijd de daar-
opvolgende mijlpaal Finale Kwijting plaats.

M16-17 Dijkverbeteringen Oude Maas/Hoeksche
Waard en Voorne Putten — HWBP2/Waterschap
Hollandse Delta

Deze beide dijkverbeteringsmaatregelen zijn, van-
wege de overlap met het Hoogwaterbeschermings-
programma, onder regie van Ruimte voor de Rivier,
binnen het Hoogwaterbeschermingsprogramma
uitgevoerd. Dit is in lijn met het besluit van de
Staatssecretaris op 8 juni 2009 hierover (kenmerk
VenW/DGW-2009/616)). De maatregel Oude
Maas/Voorne Putten is gereed.

Voor Oude Maas/Hoeksche Waard vinden mijlpaal
Oplevering en Finale Kwijting naar verwachting
begin 2018 plaats. De decharge-aanvraag hiertoe
is in de verslagperiode reeds ingediend.
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TABEL 41 VOORTGANG MAATREGELEN PER 31 DECEMBER 2017

Maatregelen SNIP2a | SNIP3 Ontwerp- | Vast- Plan Gunning
| plan ter stelling onher-
| inzage plan roepelijk
Vervallen
MO2  Extra Uiterwaardvergraving gereed 2l gereed gereed gereed gereed gereed 2017

Millingerwaard

MO03 Dijkteruglegging Lent gereed gereed gereed gereed gereed gereed gereed 2015

Kribverlaging Waalboch g Vervallen

MO05 Kribverlaging Midden-Waal ‘gereed gereed gereed nvt nvt nvt gereed 2013
MO06 Kribverlaging Waal-Fort St. Andries [F-EGED| gereed gereed nvt nvt gereed gereed 12015
MO7 Kribverlaging Beneden Waal gereed gereed gereed nvt nvt gereed gereed 12015

MO8 Uiterwaardvergraving Brakelse gereed gereed gereed gereed gereed gereed gereed 2015
benedenwaarden en dijkverlegging
Munnikenland

M09 Uiterwaardvergraving Avelingen gereed gereed gereed gereed gereed gereed |gereed 2013
M10 Ontpoldering Noordwaard gereed gereed gereed gereed gereed gereed gereed 2015

M11  Rivierverruiming Overdiepse Polder W:EHGEE) gereed gereed gereed gereed gereed gereed 2015
——— I e S

n 05 1 i Vervallen

M13  Dijkverbetering Amer/Donge ) gereed gereed gereed gereed gereed gereed 2014

2
M14 Dijkverbetering Steurgat/ 2 gereed gereed gereed gereed gereed gereed 2015
Land van Altena
M15 Dijkverbetering Bergsche Maas/ 2 gereed gereed gereed gereed gereed gereed 2015
Land van Altena i
M16 Dijkverbetering Oude Maas/ 2 gereed gereed gereed gereed gereed gereed 26153’
Hoeksche Waard
M17 Dijkverbetering Oude Maas/ 2) gereed gereed gereed gereed gereed gereed 2@1‘55)
Voorne Putten :

M42  Kadeverlaging Zuiderklip gereed gereed gereed gereed gereed gereed gereed

M18 Waterberging op het Volkerak- gereed gereed gereed gereed gereed gereed gereed
Zoommeer

M19 Uiterwaardvergraving Huissensche [§i% gereed gereed gereed gereed gereed gereed
Waarden

M20 Uiterwaardvergraving Meinerswijlc | gereed gereed gereed gereed gereed gereed

M21 Uiterwaardvergraving ‘gereed 3 gereed gereed nvt nvt gereed
Doorwerthsche Waarden

M22  Uiterwaardvergraving Middelwaard [f:&(=6! ) gereed gereed nvt nvt gereed

M23  Uiterwaardvergraving gereed 3 gereed gereed nvt nvt gereed
De Tollewaard

M24 Obstakelverwijdering |gereed &) gereed gereed gereed gereed gereed
Machistenschool Elst

>>
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Maatregelen

M25 Uiterwaardvergraving gereed gereed
Honswijkerwaarden, stuweiland
Hagestein, Hagesteinse Uiterwaard
en Heerenwaard

M27 Dijkverbetering Nederrijn/Betuwer, [& gereed
Tieler en Culemborgerwaarden

M28 Dijkverbetering Nederrijn/ 2 gereed
Arnhemse en Velpsebroek (DR 47)

M29 Dijkverbetering Lek/Betuwer, 2 gereed
Tieler en Culemborgerwaarden

M30 Dijkverbetering Lek/Alblasserwaard [& gereed
en de Vijfheerenlanden

M32 Dijkverlegging Cortenoever gereed gereed

M33 Dijkverlegging Voorsterklei gereed gereed

M34 Uiterwaardvergraving Bolwerkplas, WGl gereed
Worp en Ossenwaard

M35 Uiterwaardvergraving Keizers-, gereed gereed
Stobben- en Olsterwaarden

M36 Hoogwatergeul Veessen- gereed gereed
Wapenveld

M37 Uiterwaardvergraving Scheller gereed gereed
en Olderneler Buitenwaarden

M38 Dijkverlegging Westenholte gereed gereed

M39.1 Ruimte voor de Rivier Usseldelta-  [EEICE:) gereed
gedeelte Zomerbedverlaging

M39.2 Ruimte voor de Rivier sseldelta-  [ECIEEG! gereed
gedeelte Reevediep

M41  Dijkverlegging Hondsbroeksche gereed gereed

Pleij

Legenda van de cijfers en kleuren bij de tabel

" Bij dijkverbeteringen is een variantenkeuze/SNIP 2a niet aan de orde,

omdat er geen sprake is van varianten

Door te kiezen voor vervroegde marktbenadering is bij SNIP 2a
beslissing door toenmalige staatssecretaris gelijk de investerings-
beslissing genomen en is de markt ingeschakeld om het voorkeurs-

alternatief uit te werken tot een definitief plan en dit plan uit te voeren.

# Uitvoering binnen Hoogwaterbeschermingsprogramma 2 (HWBP-2)
onder regie van Ruimte van de Rivier

Start Ontwerp- | Vast- Plan

onher-
roepelijk

markt- plan ter stelling
benadering| inzage plan

gereed gereed gereed gereed gereed )
ng..';'_. .ij
[ : i)
Vervallen
gereed gereed gereed gereed gereed
gereed gereed gereed gereed gereed
gereed gereed gereed gereed gereed
gereed gereed gereed gereed gereed
Vervallen
gereed gereed gereed gereed gereed 2016 :
gereed gereed gereed gereed gereed
gereed gereed gereed gereed gereed
gereed gereed gereed gereed gereed
gereed gereed gereed gereed gereed
gereed gereed gereed gereed gereed
gereed gereed gereed gereed gereed
gereed gereed gereed gereed gereed
il 3
gereed gereed gereed gereed gereed Fase 24
gereed gereed gereed gereed gereed 2011

4 Zomerbedverlaging Beneden-lJssel en Reevediep (bypass Kampen)
varmen samen maatregel lsseldelta. Rapportage over realisatie veiligheid
geschiedt separaat, aangezien Reevediep buiten scope Ruimte voor de
Rivier valt (onderdeel lsseldelta fase 2)

A Maatregel is vervallen

# Maatregel is gereed
Maatregel is gereed, maar valt buiten scope PKB
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M18 Berging op het Volkerak-Zoommeer — diverse
waterschappen/Rijkswaterstaat

De realisatie van de maatregel Berging op het
Volkerak-Zoommeer is in handen van vier orga-
nisaties: Waterschap Scheldestromen, Waterschap
Hollandse Delta, Waterschap Brabantse Delta en
Rijkswaterstaat. Eind 2015 is de mijlpaal Water-
veiligheid behaald.

Het deelproject van realisator Waterschap Hollandse
Delta is gereed.

Afwikkeling van de nog lopende administratieve
kwestie tussen realisator van het deelproject
Primaire Keringen (Waterschap Brabantse Delta)

en programmabureau duurde langer dan verwacht,
waardoor Finale Kwijting begin 2018 plaatsvindt.

Voor de opgave van deel-realisator Waterschap
Scheldestromen wordt Finale Kwijting de eerste
helft van 2018 verwacht.

Naast de waterveiligheids-deelprojecten, kent de
maatregel ook maatregelen gericht op het tegen-
gaan van regionale wateroverlast die beide belegd
zijn bij Waterschap Brabantse Delta.

Voor het onderdeel Wateroverlast worden in
februari 2018 de laatste pompen geleverd. Kort
daarna worden de mijlpalen Oplevering en Finale
Kwijting genomen. Voor het onderdeetl versterking
van de Regionale Keringen wordt begin 2018

een voorstel tot afkoop besproken in het dagelijks
bestuur van waterschap Brabantse Delta. Na
instemming en effectuering van de afkoop,

kan mijlpaal Finale Kwijting voor dit deelproject
genomen worden.

M19 Huissensche Waarden (Kadeverlaging
Scherpekamp) — Rijkswaterstaat

Na start van de werkzaamheden in augustus 2017,
werd op 27 september 2017 de mijlpaal Water-
veiligheid behaald. Hydraulische toetsing bevestigde
de gerealiseerde waterstanddaling. De werkzaam-
heden door opdrachtnemer zijn eind oktober 2017
afgerond.

Er zijn beroepen ingediend op de ruimtelijke
vergunningen. Eind 2017 vond de behandeling
van een bodemprocedure bij de Raad van State
plaats. Uitspraak volgt waarschijnlijk begin 2018.
Mijlpalen Oplevering en Finale Kwijting staan
gepland voor tweede helft van 2018.
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M20 Uiterwaardvergraving Meinerswijk —
Rijkswaterstaat
Deze maatregel is gereed.

M21-24 Uiterwaardvergravingen Doorwerthsche
Waarden, Middelwaard, De Tollewaard en
Obstakelverwijdering machinistenschool

Elst — Rijkswaterstaat

Deze maatregelen zijn gereed.

M25 Uiterwaardvergraving Honswijkerwaarden,
stuweiland Hagestein, Hagesteinse uiterwaard
en Heerenwaard (Ruimte voor de Lek) —
Rijkswaterstaat

Deze maatregel is gereed.

M28 Dijkverbetering Nederrijn/Arnhemse en
Velpsebroek (dijkring 47) — Waterschap Rijn
en lJssel

Deze maatregel is gereed.

M27, 29 Dijkverbetering Nederrijn/Betuwe/Tieler- en
Culemborger-waarden, Dijkverbetering Lek/Betuwe/
Tieler- en Culemborgerwaarden (dijkring 43) —
Waterschap Rivierenland

Dijkring 43 tot Schoonhoven

Na het uitvoeren van afrondende werkzaamheden,
heeft op 31 oktober 2017 oplevering door de
opdrachtnemer plaatsgevonden. Overdracht van
het gerealiseerde aan de beheerder, volgde op

16 november 2017. Dit werd bekrachtigd in de
formele mijlpaal Oplevering op 18 december 2017.

De financiéle afwikkeling van de claim van
opdrachtnemer waarin hij stelt zwaardere
(damwand)constructies te moeten gebruiken dan
ten tijde van de inschrijving verwacht werd (zie
ook VGR27), is nog gaande. De verwachting is
dat opdrachtnemer en opdrachtgever hier zonder
tussenkomt van gerechtelijke procedure uitkomen.
Finale kwijting is voorzien voor de tweede helft
van 2018.

Dijkverbetering Arnhem-Malburgen
Deze deelmaatregel is gereed.

M30 Dijkverbetering Lek/Alblasserwaard en

de Vijfheerenlanden — Waterschap Rivierenland
Het wegwerken van de restpunten voor het traject
Schoonhovenseveer — Langerak (een van de maat-
regelen onder deze PKB-maatregel) duurde langer
dan voorzien. Naar verwachting volgt Finale
Kwijting in de eerste helft van 2018.



Het gedeelte Lekdijk Vianen is reeds gereed.
Het resterende deel van deze maatregel (traject
Hagestein - Fort Everdingen), gaat mee in de
mijlpaal Finale Kwijting van maatregelnummers
27 en 29.

M32-33 Dijkverleggingen Cortenoever en
Voorsterklei (bij Zutphen) — Waterschap Vallei

en Veluwe

Op 9 november 2017 vond mijlpaal Finale Kwijting
plaats. Daarmee zijn deze maatregelen gereed.

M34-35 Uiterwaardvergravingen Bolwerksplas,
Worp en Ossenwaard en Keizers- en Stobben-
waarden en Olsterwaarden (bij Deventer) —
Waterschap Groot Salland

Finale Kwijting voor deze beide maatregelen is
behaald op 18 september 2017. Daarmee zijn
de maatregelen gereed.

M36 Hoogwatergeul Veessen-Wapenveld —
Waterschap Vallei en Veluwe

Nadat de gerealiseerde waterveiligheid door middel
van hydraulische toetsing bevestigd was, is op

14 september 2017 Mijlpaal Oplevering genomen.
Op die dag vonden gelijktijdig zowel oplevering
door de opdrachtnemer naar de realisator, van de
realisator naar het programma als overdracht van
alle objecten naar de beheerders plaats.

In de verslagperiode is overeenstemming bereikt
over contractuele discussies tussen opdrachtnemer
en realisator (zie VGR28).

Na wegwerken van de restpunten, wordt Finale
Kwijting medio 2018 verwacht. Een belangrijk
onderwerp hierbij is het afronden van de vastgoed-
overeenkomsten en het uitvoeren van kavel-
aanvaardigswerkzaamheden met de eigenaren

in en om de hoogwatergeul.

In de verslagperiode won dit project in de categorie
Natte Waterbouw de Betonprijs 2017. Het jury-
rapport luidde: 'Tegengesteld aan onze lange
traditie van water tegenhouden wordt het water
dit keer doorgelaten, als onderdeel van het
programma Ruimte voor de Rivier, waarbij met

een betere doorstroming van het rivierwater de
kans op overstromingen wordt verlaagd. Twee
bruggen van 800 m lang aan de uiteinden van de
hoogwatergeul zijn tevens waterinlaat, respectieve-
lijk uitlaat. De beide bruggen zijn in samenwerking
van constructeur en (landschap)architect prachtig
in de uiterwaarden van de lJssel ingepast en

voegen een nieuwe monumentale vorm toe

aan ons rivierenlandschap. Op een manier waarbij
natuurlijke en agrarische functies behouden
blijven en zelfs worden versterkt.’

M37-38 Dijkverlegging Westenholte en
Uiterwaardvergraving Scheller- en Oldeneler
Buitenwaarden (bij Zwolle) — Waterschap

Groot Salland

In de verslagperiode is gewerkt aan het oplossen
van restpunten door opdrachtnemer, en zijn
stappen gezet om tot een definitieve verdeling
van eigendom en beheer van objecten en grond
in het projectgebied te komen. Afwikkeling van
de claims van opdrachtnemer (zie VGR30) neemt
geruime tijd in beslag. Na afronding hiervan
vindt Finale Kwijting plaats.

Zomerbedverlaging Beneden-1Jssel
Zie maatregel Ruimte voor de Rivier IJsseldelta
(M39.1-39.2).

Dijkverlegging Hondsbroeksche Pleij inclusief
regelwerk Pannerden — Rijkswaterstaat

Deze maatregel is gereed. Deze valt buiten het
PKB-basispakket omdat het ten tijde van het
opstelten van de PKB al een 'lopend project' was.

M39.1-39.2 Ruimte voor de Rivier lJsseldelta —
Provincie Overijssel/Rijkswaterstaat

Op 4 juli 2017 vond Mijlpaal Oplevering plaats van
het gedeelte Zomerbedverlaging. Mijlpaal Finale
Kwijting van dit gedeelte vindt naar verwachting
medio 2018 plaats.

De werkzaamheden voor het gedeelte Reevediep
liggen op schema: naar verwachting rondt
opdrachtnemer in 2018 de werkzaamheden voor
dit onderdeel af.

In VGR27 is melding gemaakt van de uitspaak van
de Raad van State waardoor op basis van de toen-
malige plannen in het Reevediep geen doorgaande
vaarroute kon ontstaan.

Inmiddels is een nieuw bestemmingsplan vastge-
steld, waarin —in lijn met de uitspraak van de
Raad van State — maatregelen worden getroffen
om mogelijke verstoring door de recreatievaart

in het Natura 2000-gebied te voorkomen. Na de
inwerkingtreding van dit bestemmingsplan (en
de overige benodigde besluiten) is gestart met de
aanleg van deze maatregelen (onder andere riet-
eilandjes), zodat ook het meest westelijke deel
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van de vaargeul gebruikt kan worden voor de
recreatievaart.

Tegen het nieuwe bestemmingsplan loopt nog een
beroepsprocedure bij de Raad van State.

Op 17 oktober 2017 is het conserveringsbesluit
van hetin 2015 geborgen historische Koggeschip
genomen. Daarna zijn de conserveringswerkzaam-
heden (het op beheerste wijze drogen) van start
gegaan.

4.2.3. Afronding programma Ruimte voor
de Rivier

Buiten de afronding van alle individuele maat-

regelen (zie paragraaf 4.2.4 voor voortgang),

stuurt het programma ook op afwikkeling van

de programmabrede activiteiten. Hiertoe is begin

2017 een Plan van Aanpak Afronding opgesteld,

om de benodigde acties uit te kunnen zetten en

monitoren. Eventueel doorlopende verplichtingen

na afronding van het programma, worden binnen

de staande organisatie van Rijkswaterstaat belegd.

De voortgang op de inhoudelijke onderwerpen

is als volgt:

Afronden inhoudelijke programma-taken
Vastgoed

Nagenoeg alle vastgoedtransacties zijn uitgevoerd.
Het beheer van de staatsgronden die met middelen
van Ruimte voor de Rivier zijn verworven is belegd.
Er resteren enkele administratieve handelingen ten
aanzien van de na afronding van de werkzaamheden
ontstane percelen: deze vinden naar verwachting in
de eerste helft van 2018 plaats.

Beheer & onderhoud

In de verslagperiode zijn afrekeningen gedaan met
gemeenten over de extra beheer- en onderhouds-
kosten, voortkomend uit aanpassingen aan het
areaal als gevolg van uitvoering Ruimte voor

de Rivier. De laatste afrekeningen vinden naar
verwachting in de eerste helft van 2018 plaats.

Uit laten voeren evaluaties

Conform de Regeling grote projecten van de Tweede
Kamer is de eindevaluatie van het programma
uitgevoerd. Deze wordt tegelijk met voorliggende
VGR31 aan uw Kamer aangeboden.
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Kennisdeling

De afrondende fase en het succes van Ruimte voor
de Rivier, maken dat er veel vraag is naar kennis-
deling op het gebied van programma-management
en waterveiligheid. Binnen en buiten Rijkswater-
staat, het Ministerie van Infrastructuur & Water-
staat en de brede watersector worden deze
ervaringen gedeeld met andere grote projecten en
programma'’s, zodat kennis, gehanteerde aanpak
en geleerde lessen behouden blijven.
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RISICOMANAGEMENT

EN AUDITING

5.1. Algemeen beeld en beheersing van
risico’s

Er zijn geen risico’s meer op het vlak van het
behalen van de waterveiligheidsdoelstelling en de
ruimtelijke kwaliteitsdoelen. Het programma heeft
haar doelstellingen immers behaald. De resterende
programmarisico's kunnen financiéle gevolgen
hebben of leiden tot vertraging van de afronding
van het programma.

Beheersing van risico's

Zoals in paragraaf 4.2.3 is geschetst, stuurt het
programmabureau op een beheerste en spoedige
afronding van het programma. Dit is terug te

zien in de top tijdrisico's (zie paragraaf 5.3 voor

de toprisico's van het programma). Doorlopende
procedures of monitoringsactiviteiten kunnen

de afronding van maatregelen of programma ver-
tragen. Te denken valt aan de lange doorlooptijd
die privaatrechtelijke en publiekrechtelijke proce-
dures kunnen hebben. Buiten alle activiteiten

op maatregelniveau, zijn er op programmaniveau
aanvullende activiteiten uitgevoerd en langlopende
(monitorings)verplichtingen aangegaan. De door-
lopende inspanningen, procedures en verplichtingen
zijn in kaart gebracht, zijn of worden op korte

termijn bij beherende organisaties belegd en de
voortgang wordt gemonitord.

Naast de financiéle afronding van de risico’s met
betrekking tot de uitvoering van de projecten,
stuurt het programma op deze manier actief en
voert zij preventieve acties uit om de risico's met
betrekking tot de afronding van het programma
te voorkomen (zie ook paragraaf 4.2.3).

Financiéle dekking voor optredende risico’s

Het programma heeft dekking voor optredende
risico's binnen de post onvoorzien. Als financiéle
risico’s optreden, leidt dit tot wijzigingen in

het contract tussen realisator en opdrachtnemer
die ofwel direct afgerekend worden ofwel tot
gesprekken over verantwoordelijkheidsverdeling
van de risico’s/ingediende claims leiden.

In deze verslagperiode zijn bij meerdere maat-
regelen flinke stappen gemaakt in het afhechten
van contractwijzigingen met opdrachtnemers.

Het moment van financiéle athandeling hiervan is
bepalend voor het moment dat de post onvoorzien
daalt. In sommige gevallen ijlt de daadwerkelijke
afhandeling van opgetreden risico’s na ten
opzichte van (fysieke) voortgang van de projecten.

ruimte voor de rivier | 21



TABEL 5.1 VOORZIENING ONVOORZIEN RUIMTE VOOR DE RIVIER PER 31 DECEMBER 2017 (BEDRAGEN IN € MLN.)

)
Proces
Grond
Vastgoed

Hydraulica
Markt & Aanbesteding

Benoemde risico's

Onbenoemd

Totaal Ruimte voor de Rivier

Het toprisico met betrekking tot de lange door-
looptijd van procedures (zie paragraaf 5.3) geeft
aan dat de onderhandelingen over de afhandeling
soms meer tijd vragen, waardoor de post benoemd

onvoorzien voor een deel nog onaangesproken blijft.

Dit verklaart waarom het programma (ondanks dat
de projecten fysiek afgerond zijn) een post onvoor-
zien aanhoudt om financiéle consequenties van
lopende discussies te kunnen ondervangen.

5.2. Post Onvoorzien programma

Deze paragraaf gaat in op de risico's van het
programma, die door de post onvoorzien

gedekt worden. De optelsom van de financiéle
verwachtingswaarden van de individuele risico's
voor het programma bepaalt het risicoprofiel per
inhoudelijk thema (benoemde risico's). Daarnaast
is er een reservering voor onbenoemde risico’s.
De optelsom van de benoemde en onbenoemde
risico's vormt de totale post onvoorzien op
programmaniveau (zie tabel 5.1), die aan het
eind van de verslagperiode overeenkomt met

€ 56,4 miljoen.

Uit het overzicht blijkt dat het totaal onvoorzien
op programmaniveau in de verslagperiode per
saldo met € 17,3 miljoen is gedaald, voortkomend
uit een daling van € 10,7 miljoen bij benoemde
risico’s en een daling van € 6,6 miljoen aan
onbenoemde risico's. Doordat de uitvoerende
fase bijna geheel is afgerond kunnen veel risico's
niet meer optreden: de reserveringen hiervoor
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t/m VGR 29
t/m 31-12-2016

VGR 30
01-01-2017
t/m 30-06-2017

VGR 31
01-07-2017
t/m 31-12-2017

zijn vrijgevallen. Daarnaast zijn diverse wijzigingen
tussen programma en realisator vastgesteld.

Nu de risico's voor afronding van het programma
concreter in beeld zijn, zijn enkele reserveringen

op dit vlak herijkt. De inschatting is dat de omvang

van de post onvoorzien passend is om reeds
opgetreden en nog optredende risico’s te dekken.

De mutatie van het benoemd onvoorzien wordt per

thema nader verklaard in paragraaf 5.2.1. De daling
van het onbenoemd onvoorzien wordt toegelicht
in de paragraaf 5.2.2.

5.21 Benoemde risico's: per thema
Hieronder staan de grootste mutaties van de

benoemde risico's per thema verklaard. De grootste

mutaties zitten in het thema 'grond'.

Proces

Voor de procestrisico's is het risicoprofiel in de

verslagperiode gedaald met € 0,5 miljoen. De

belangrijkste mutaties voor de procesrisico’s zijn:

* Voor het toprisico ‘De aanwezige constructie
blijkt tijdens de realisatie af te wijken van de
beschikbare (areaal)informatie’ is de reservering

naar beneden bijgesteld. Doordat enkele lopende
issues meevallen, kan een deel van de reservering
vrij vallen. Daarnaast is ten laste van dit risico een
wijziging (opgetreden risico) vastgesteld, waar-
door de reservering verder is gedaald.

In de verslagperiode zijn voor meerdere risico's
de gevolgen van het optreden afgehandeld.
Daarnaast is de resterende verwachtingswaarde

t/m VGR 31
t/m 31-12-2017




voor de risico’s verlaagd door de voortgang van
het programma. Dit heeft geleid tot daling
van de volgende risicoreserveringen: ‘Extra
apparaatskosten bij realisator door optreden tijd-
risico’s’, ‘Discussies met en (aanvullende) eisen
van beheerders voordat zij beheer & onderhoud op
zich willen nemen’, en ‘Extreme weersomstandig-
heden hinderen de uitvoering buiten de schuld
van ON om".

¢ De reservering voor het risico ‘Reservering
binnen onbenoemd onvoorzien is ontoereikend
voor het als laatst te realiseren project (lJsseldelta)’
is verhoogd om zekerheidshalve voldoende
dekking te houden voor het laatste project in
uitvoering.

e Voor het risico ‘Nieuwe (onverwachte) restpunten
ontstaan bij projecten die al zijn opgeleverd' is
in de verslagperiode een beperkte reservering
opgenomen.

Grond

Het risicoprofiel van de grondrisico's is gedaald met

€ 8,8 miljoen ten opzichte van VGR30. Dit wordt

als volgt verklaard:

* Voor het toprisico ‘Afwijkende (her)bruikbaarheid
grond (afwijking in grond: fysisch/chemisch,
volume of bodemsamenstelling), wat op basis van
vooronderzoek door realisator niet redelijkerwijs
te verwachten was’ zijn in de verslagperiode een
aantal wijzigingen vastgesteld. Dit heeft geleid
tot een forse daling van de reservering.

e Wegens voortgang van het programma zijn enkele

grondrisico’s gesloten, die niet meer kunnen

optreden en ten laste waarvan geen issues meer
spelen. De bijbehorende reservering is vrijgevallen.

Ten laste van de volgende risicoreserveringen

zijn wijzigingen afgehandeld bij verschillende

maatregelen, waarna de reservering kon dalen:

‘Ondanks gedegen onderzoek wordt er toch gestuit

op Niet-gesprongen explosieven’ en 'Het verleggen

van Kabels & Leidingen wordt duurder dan
geraamd, of aanvullende Kabels & Leidingen
moeten worden verlegd'.

Vastgoed

De daling van het vastgoedprofiel met € 0,6 miljoen

wordt met name veroorzaakt doordat:

* Voor het risico ‘Scopewijzigingen als gevolg van
vastgoedovereenkomsten’ zijn in de verslagperiode
meerdere wijzigingen afgehandeld. De resterende
reservering is verhoogd om de nog lopende
wijzigingen te kunnen dekken. Daarom is de
daling kleiner dan het totaal aan vastgestelde
wijzigingen.

Hydraulica

Het risicoprofiel onder het thema hydraulica is in
de verslagperiode op O gezet, gezien de behaalde
waterveiligheidsdoelstelling bij alle maatregelen.

5.2.2. Onbenoemde risico's

Het doel van de voorziening voor onbenoemde
risico's is om ruimte te bieden aan onvoorziene
tegenvallers welke ten laste komen van het
programmabudget.

De onbenoemde risico’s bedragen 5% van het nog
te realiseren budget (zie tabel 6.1 voor budget en
tabel 6.2 voor uitgaven) — dit komt in deze periode
overeen met € 9,1 miljoen.

5.3. Toprisico's op programmaniveau

Met de verschuiving in focus van het programma
(gericht op afronding in plaats van behalen doel-
stellingen), is een grondige risico-actualisatie uitge-
voerd. Op basis hiervan is een top 3 aan tijdrisico's
en een top 3 aan geldrisico's samengesteld, zie
tabel 5.2 en 5.3. Per risico is de verwachtingswaarde
(kans van optreden vermenigvuldigd met de inge-
schatte consequenties naar tijd en geld) aangegeven
en is aangegeven of deze verwachtingswaarde ten
opzichte van de vorige VGR is gestegen of gedaald.

De gevolgen van financiéle toprisico's worden
binnen het PKB-budget gedekt, terwijl de tijds-
gevolgen invloed kunnen hebben op de verwachte
datum van afronding van het programma.

Toprisico 1 (Tijd): De doorlooptijd van (privaat-
rechtelijke en publiekrechtelijke) procedures vertraagt
afronding programma

Bij een enkel project is al enige tijd discussie met
de opdrachtnemer over de verantwoordelijkheids-
verdeling van opgetreden risico's. Mogelijk dat

de betreffende opdrachtnemer een arbitrage- of
rechtszaak start. Ook loopt er bij een project nog
een Raad van State procedure. Naarmate het einde
van het programma nadert, wordt de kans van
optreden dat deze lopende discussies de afronding
in de weg zit, groter. Derhalve is dit risico gestegen
ten opzichte van VGR 30.

Het programma is niet voornemens om omwille van
tijdsdruk een niet-reéle vergoeding te bieden in
lopende discussies. Het programma onderzoekt de
mogelijkheid om lopende procedures of discussies
te beleggen binnen de staande RWS-organisatie.
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TABEL 5.2 TOP 3 PROGRAMMARISICO'S TUD RUIMTE VOOR DE RIVIER PER 31 DECEMBER 2017

Risico Verwachtingswaarde (kans x gevolg)
per 31-12-2017

1. Proces: Doortooptijd van (privaatrechtelijke en publiekrechtelijke) procedures vertraagt

afronding programma

2. Proces: Continuiteit van het eigen (programma) apparaat schiet tekort

3. Proces: De opheffing van de groot project status vertraagt

5,0 maanden
(gestegen)

4,5 maanden

(gelijk)

3,0 maanden
(nieuw)

TABEL 5.3 TOP 3 PROGRAMMARISICO'S GELD RUIMTE VOOR DE RIVIER PER 31 DECEMBER 2017

Risico Verwachtingswaarde (kans x gevolg)
per 31-12-2017

1. Proces: Discussies met en claims van opdrachtnemer a.g.v. optreden tijdrisico’s buiten
hun verantwoordelijkheid (niet nakomen van verplichtingen als opdrachtgever)

2. Proces: De aanwezige constructie blijkt tijdens de realisatie af te wijken van de beschikbare

(areaal)informatie. Dit kan leiden tot meerwerkdiscussies

3. Grond: Afwijkende (her)bruikbaarheid grond (afwijking in grond fysisch/chemisch, volume
of bodemsamenstelling), wat op basis van vooronderzoek door realisator niet redelijkerwijs

te verwachten was

Toprisico 2 (Tijd) Continuiteit van het eigen
(programma) apparaat schiet tekort

Inherent aan de fase van het programma, is verloop
van personeel risicovol ten aanzien van een gedegen
en tijdige afronding. Wanneer het eigen apparaat
niet voldoende continuiteit behoudt, kan de
afronding van het programma belemmerd worden.
Dit risico is qua omvang in tijd gelijk ten opzichte
van VGR 30.

Toprisico 3 (Tijd): De opheffing van de groot project
status vertraagt

Gelijktijdig met VGR 31, wordt de eindevaluatie
van het programma aan uw Kamer aangeboden.
Vervolgens is de behandelprocedure bepalend voor
het moment van opheffing van de groot project
status. Gegeven de beoogde afronding van het
programma in 2018, kan de doorlooptijd van de
beéindigingsprocedure vertragend werken.

Ten opzichte van VGR 30 zijn de volgende tijdrisico’s
vervallen uit de lijst met de top risico's:

Door niet tijdig afronden van inhoudelijke en
administratieve restpunten vertraagt mijlpaal
Oplevering en de mijlpaal Finale Kwijting.

Gezien de genomen mijlpalen in de verslagperiode
is dit risico kleiner geworden. Bijna alle projecten
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€ 13,5 miljoen
(gestegen)

€ 11,2 miljoen
(gedaald)

€31 miljoen
(gedaald)

hebben mijlpaal Oplevering behaald. Echter,

het risico speelt nog steeds bij enkele projecten
(zie ook paragraaf 4.2.4 voor schuivende mijlpalen
Finale Kwijting).

Discussies met en (aanvullende) eisen van beheerders
voordat zij beheer & onderhoud op zich willen nemen
en discussies met beheerders tijdens het beheer &
onderhoud.

Dit risico is verwaarloosbaar klein geworden door
de voortgang van de projecten: zo goed als al het
gerealiseerde is overgedragen aan de beheerders.

Toprisico 1 (Geld): Discussies met en claims van
opdrachtnemers als gevolg van optreden tijdrisico’s
buiten hun verantwoordelijkheid (niet nakomen

van verplichtingen als opdrachtgever).

Discussies tussen opdrachtgever en opdrachtnemer
over interpretatie van contractuele bepalingen,
worden aangemerkt als oorzaak van vertraging

en daardoor inefficiéntie in de werkzaamheden.
Dit risico zal niet meer in nieuwe gevallen optreden.
Er spelen echter nog enkele discussies, waar het
programma zekerheidshalve een reservering voor
aanhoudt.



Toprisico 2 (Geld): De aanwezige constructie blijkt
tijdens de realisatie af te wijken van de beschikbare
(areaal)informatie. Dit kan leiden tot meerwerk-
discussies.

Het is bij meerdere projecten voorgekomen dat de
opdrachtnemer tijdens de realisatie stuitte op een
andere situatie dan op basis van de areaalinformatie
verwacht kon worden. Dit risico zal niet meer in
nieuwe gevallen kunnen optreden. Wel heeft

het programma een reservering voor nog lopende
discussies. Een van de discussies is in de verslag-
periode afgewikkeld, als gevolg waarvan de
resterende risicoreservering is gedaald.

Toprisico 3 (Geld): Afwijkende (her)bruikbaarheid
grond (afwijking in grond: fysisch/chemisch, volume
of bodemsamenstelling), wat op basis van voor-
onderzoek door realisator niet redelijkerwijs te
verwachten was.

Tijdens de uitvoering van de projecten bleek de
bodemsamenstelling af te wijken van wat er op
basis van onderzoeken verwacht mocht worden.
Jaren was dit financieel een van de toprisico's

van het programma. In de verslagperiode zijn veel
contractuele wijzigingen op dit vlak afgehandeld
waardoor de (resterende) risicoreservering is
gedaald. Het zal niet meer op kunnen treden,
echter er is nog een aantal wijzigingen administratief
af te wikkelen.

Ten opzichte van de toprisico’s uit VGR30 zijn geen
van de geldrisico's vervallen uit de top 3.

5.4. Auditing en control

In de verslagperiode is een review uitgevoerd als
onderdeel van de Plan-Do-Check-Act cyclus van
het programma. Dit om de balans tussen snelle
afwikkeling van projecten versus kostenbeheersing
te borgen. Via gerichte controle-activiteiten wordt
het proces rondom (financiéle) wijzigingen tussen
project en programma gemonitord. In dit verband
is door Audit en Control de samenwerking met de
controllers van de realisatoren geintensiveerd om
daar waar nodig te kunnen faciliteren en maximaal
te steunen op de aan te leveren informatie.

Vanuit Control is er aansluiting met de spelers in
het primaire proces (realisatoren en programma-
bureau) zodat alle krachten worden ingezet om

het programma af te ronden. De aandacht van
Control gaat hierbij primair uit naar zaken als tijdige
afwikkeling, claims, aangegane verplichtingen en

rechtmatigheid van betalingen. Steeds is er
afstemming met het risicomanagement zodat
risicobeheersing bij de afronding van het
programma centraal blijft staan.

In het kader van kennisuitwisseling op het gebied
van kwaliteitsborging en control levert het
programma actieve bijdragen en producten

aan het Samenwerkingsverband Waterveiligheids-
programma’s In Control, programma ERTMS, het
programma Tijdelijke tolheffing Blankenburg-
verbinding en ViA15 en de verkenningen rondom
‘Kilometerheffing vracht'.
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#Maarten van de Biezen

6. DE FINANCIEN VAN
HET PROGRAMMA

6.1. Programmabudget en Het programmabudget voor Ruimte voor de Rivier
programmaraming bedraagt d.d. 31 december 2017 € 2.300,9 miljoen.

Dit is een daling van € 85,8 miljoen ten opzichte

Het programmabudget is volgens de Project van VGR30. De belangrijkste mutaties die hieraan

Ramingen Infrastructuur (PRI-) systematiek in ten grondslag liggen, zijn:

de PKB bepaald op € 2,2 miljard (prijspeil 2005) e Zoals al in de aanbiedingsbrief bij VGR29

met een bandbreedte van 37%. In de praktijk aangekondigd, kende het programma een vrije

neemt, naarmate de voortgang vordert, de ruimte die onttrokken kon worden aan het

scherpte van raming toe en doen zich budgettaire programmabudget. Dit is in de verslagperiode

mee- en tegenvallers voor. geéffectueerd en de bijbehorende middelen

zijn toegevoegd aan de vrije investeringsruimte
van het Deltafonds (- € 77,6 miljoen)

TABEL 6.1 ONTWIKKELINGEN BUDGET EN RAMING PER 31 DECEMBER 2017 (BEDRAGEN IN € MLN.)

Budget 22190 22324 2.2453 22734 23300 23420 2180,8

m 22190  2.276,3 2:319/4 | 2:2909 2.394,0 2.3270 21709

0,0 -43,9 -74 -17,5 -64,0 15,0 9,9

Uitgaven | 2012 PANE] 2014 2015 2016 2017
VGR 30 VGR 31

Budget 2% 39508 =9437.03 2.385,7  2.386,2 2.361,7 2.386,7 2.300,9

22727  2.346,7 2.344.0 2.3410 22820 22804 22654

10,2 23,6 41,7 451 79,8 106,3 35,5

26 | 31e voortgangsrapportage



¢ Een deel van de werkzaamheden van Ruimte
voor de Rivier IUsseldelta is in 2016 overgeheveld
naar de scope van fase 2. In de verslagperiode zijn
de bijbehorende middelen uit het Ruimte voor
de Rivier-budget overgeboekt (-€ 12 miljoen).

¢ |BOI 2016-2017 (€ 3,3 miljoen)

o Compensatie voor kosten door programma
gemaakt als gevolg van beroep op de Inundatie-
overeenkomsten (€ 0,6 miljoen).

Bijlage 3b presenteert de opbouw van het budget.

De programmaraming (prijspeil 2017) volgt op

de bijgestelde ramingen per maatregel op grond
van de genomen projectbeslissingen, de in de ver-
slagperiode voorgelegde mijlpalen (voornamelijk
afrekeningen bij afronding van de projecten),

het saldo van aanbestedingsmee- en tegenvallers,
opgetreden risico's op projectniveau en de
actualisering van het programmabrede risicoprofiel.
De dynamiek van deze elementen maakt de
raming tot een momentopname.

De raming op 31 december 2017 sluit op

€ 2.265,4 miljoen. Hiervoor geldt een bandbreedte
van 1,5% (was 3,7% in VGR30). Dit betekent

dat de verwachte uitgaven uitkomen tussen de

€ 2,23 miljard en € 2,30 miljard.

De vrije ruimte tussen programmabudget en raming

bedraagt eind 2017 € 35,5 miljoen.

FIGUUR 6.1 ONTWIKKELINGEN BUDGET EN RAMING

2450
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2394,0
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MIUOEN EURO
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2200

2150

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Raming Budget

Vanaf 2013 laat de raming een dalende trend zien.
In vergelijking met VGR30 (€ 2.280,4 miljoen) is

de raming per saldo afgenomen met € 15,0 miljoen.
Deze daling bestaat uit een samenstelling van
posten:

TABEL 6.1.1 MUTATIES VAN DE RAMING
RUIMTE VOOR DE RIVIER PER PER 31 DECEMBER 2017
(BEDRAGEN IN € MLN.)

Beginsaldo VGR 31 2280,4

Mutaties

1. maatregelramingen 0.6

2.indexering’ 1,2

3. reserveringen -16,8
-15,0

Eindsaldo VGR 31 2.265,4

1 Indexering bestaat uit dotaties IBOI en onttrekkingen
door Maatregelen in de verslagperiode

Grafisch ziet de ontwikkeling van het budget en
de raming er uit als in figuur 6.1 weergegeven.

Het aanbestedingsresultaat is ongewijzigd ten

opzichte van VGR30 en bedraagt tot en met de
verslagperiode € 227,3 miljoen.

2385,7 2386,2 2386,7

2300,9

2265,4

2170,9

2011 2012 2013 2014 2015 2016 VGR30 VGR31
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TABEL 6.2 UITGAVEN RUIMTE VOOR DE RIVIER PER 31 DECEMBER 2017 (BEDRAGEN N € MLN.)

Uitgaven

PKB-fase
Planstudie

Uitvoering

Verplichtingen buiten scope

Totaal Ruimte voor de Rivier

t/m VGR 29
t/m 31-12-2016

VGR 30
01-01-2017
t/m 30-06-2017

VGR 31
01-07-2017
t/m 31-12-2017

t/m VGR 31
t/m 31-12-2017

TABEL 6.3 VERPLICHTINGEN RUIMTE VOOR DE RIVIER PER 31 DECEMBER 2017 (BEDRAGEN IN € MLN.)

Verplichtingen

PIKB-fase

t/m VGR 29
t/m 31-12-2016

VGR 30
01-01-2017
t/m 30-06-2017

VGR 31
01-07-2017
t/m 31-12-2017

t/m VGR 31
t/m 31-12-2017

50,8

Planstudie 971 0,0 0,0 971
Uitvoering 2.017.7 13,7 9,9 2.013,9
Verplichtingen buiten scope 10,9 0,0 0,0 10,9
Totaal Ruimte voor de Rivier 2176,5 -13,7 9,9 2172,7

TABEL 6.4 KASRITME RUIMTE VOOR DE RIVIER PER 31 DECEMBER 2017 (BRON: SW 2017) (BEDRAGEN IN € MLN.)

KKasritme

2016 2017 2018 2019 2020

t/m 2015 21
1030001/2 - VGR 30 1.844,7 182,0 133,9 77,8 101,6 46,8 0,0 2.386,8
Mutaties 0,0 0,0 -41,8 6,6 -67,2 -941 2557, -85,8
DF 6501U01030001/2 - VGR 31 1.844,7 182,0 921 84,4 34,3 377 25,7 2.300,9

6.2. Uitgaven en verplichtingen

Van de totaal aangegane verplichtingen is op

peildatum € 2.118,0 miljoen betaald (zie tabel 6.2).

De uitgaven voor de uitvoering bedroegen in de
verslagperiode € 44,9 miljoen.

Op 31 december 2017 is in totaal voor
€2172,7 miljoen aan verplichtingen aangegaan
(zie tabel 6.3). In de verslagperiode bedragen de
aangegane verplichtingen 9,9 miljoen.

6.3. Kasritme Ruimte voor de Rivier

In tabel 6.4 is het verwachte kasritme opgenomen.
Deze reeks wordt regelmatig geactualiseerd op
basis van de voortgang van het programma.

De huidige reeks sluit aan bij de mutaties die zijn
doorgevoerd in de Slotwet 2017.
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6.4. Ontvangsten

Het ontvangstenbudget is gestegen. De verwachting
is dat er in totaal € 128,1 miljoen aan ontvangsten
zullen binnenkomen (zie tabel 6.5).

In de verslagperiode is er € 3,0 miljoen daad-
werkelijk ontvangen. Tabel 6.6 laat de volledige
stand van de tot nu toe gerealiseerde ontvangsten
zien.

6.5. Monitoring post onvoorzien

Initieel was € 384,2 miljoen gealloceerd voor
onvoorzien, stand PKB deel 4.

De onttrekking aan de post onvoorzien is in de
rapportageperiode € 11,7 miljoen; tot en met
de verslagperiode is € 319,5 miljoen onttrokken.
Restant beschikbare ruimte voor onvoorzien is

€ 64,7 miljoen.



TABEL 6.5 ONTVANGSTENBUDGET RUIMTE VOOR DE RIVIER PER 31 DECEMBER 2017 (BEDRAGEN IN € MLN.)

Ontvangstenbudget t/m VGR 29 VGR 30 VGR 31 t/m VGR 31

t/m 31-12-2016 01-01-2017 01-07-2017 t/m 31-12-2017
Vastgoed

t/m 30-06-2017 t/m 31-12-2017

TABEL 6.6 ONTVANGSTEN RUIMTE VOOR DE RIVIER PER 31 DECEMBER 2017 (BEDRAGEN IN € MLN.)

VGR 31 t/m VGR 31
01-07-2017 t/m 31-12-2017
t/m 31-12-2017

VGR 30
01-01-2017
t/m 30-06-2017

Ontvangsten t/m VGR 29
t/m 31-12-2016

Vastgoed

EU-subsidies

Projectgebonden ontvangsten

Agentschapbijdrage 2007
Administratieve correctie
Totaal Ruimte voor de Rivier

Het totaal aan opgetreden programmarisico's tot De aangegane verplichte apparaatskosten zijn in
en met de verslagperiode staat in bijlage 4. de verslagperiode € 0,1 miljoen en tot en met de
verslagperiode € 144,2 miljoen (zie tabel 6.10).

6.6. Interne kosten

Om inzicht te geven in de integrale kosten wordt
in deze paragraaf aangegeven hoeveel budget voor
de interne kosten van Ruimte voor de Rivier in
de begroting is opgenomen. Het budget van de
interne kosten op peildatum 31 december 2017,
in totaal € 145,7 miljoen, is verantwoord op DF
01.01.03 voor een bedrag van € 71,0 miljoen, op
DF 05.01.02 voor een bedrag van € 74,7 miljoen.
Het budget van interne kosten is aangepast in

de rapportageperiode als gevolg van het langer
in standhouden van de programmaorganisatie
(zie tabel 6.8).

De apparaatsuitgaven bedragen in de verslag-

periode € 3,4 miljoen en tot met de verslagperiode
€ 144,2 miljoen (zie tabel 6.9).
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TABEL 6.7 BENUTTING ONVOORZIEN RUIMTE VOOR DE RIVIER PER 31 DECEMBER 2017 (BEDRAGEN IN € MLN.)

Budget Onvoorzien t/m VGR 31

Budget onvoorzien (stand PKB deel 4) (VGR 1)

t/m 31-12-2017

Onttrekking tot verslagperiode (VGR 1 t/m VGR 30)

Onttrekking in de verslagperiode (VGR 31)

Subtotaal: Onttrekkingen: 319,5

re ruimte Onvoorzien — Ruimte voor de Rivier 64,7

TABEL 6.8 APPARAATBUDGET RUIMTE VOOR DE RIVIER PER 31 DECEMBER 2017 (BEDRAGEN IN € MLN.)

Apparaatsbudget t/m VGR 29 VGR 30

t/m 31-12-2016 01-07-2017
Apparaatkosten DF 01.01.03

t/m 30-06-2017
Apparaaticosten DF 05.01.02

VGR 31 t/m VGR 31
01-01-2017 t/m 31-12-2017
t/m 31-12-2017

Totaal Ruimte voor de Rivier

TABEL 6.9 APPARAATUITGAVEN RUIMTE VOOR DE RIVIER PER 31 DECEMBER 2017 (BEDRAGEN IN € MLN.)

Apparaatsuitgaven t/m VGR 29 VGR 30 VGR 31 t/m VGR 31
t/m 31-12-2016 01-07-2017 01-01-2017 t/m 31-12-2017
t/m 30-06-2017 t/m 31-12-2017

Apparaatlcosten DF 01.01.03

Apparaatkosten DF 05.01.02
Totaal Ruimte voor de Rivier

TABEL 6.10 APPARAATVERPLICHTINGEN RUIMTE VOOR DE RIVIER PER 31 DECEMBER 2017 (BEDRAGEN IN € MLN.)

Apparaatsverplichtingen t/m VGR 27 VGR 28 VGR 29 t/m VGR 29
t/m 31-12-2015 01-01-2016 01-07-2016 t/m 31-12-2017
t/m 30-06-2016 t/m 31-12-2016

Apparaatkosten DF 01.01.03

Apparaatkosten DF 05.01.02

Totaal Ruimte voor de Rivier
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Bijlagen

Bijlage 1:

Voortgang NURG-projecten met
een PKB-waterveiligheidsdoelstelling

Stand per 31 december 2017

Voortgang/wanneer uitgevoerd Bijdrage PKB-
taalstelling

Uiterwaardvergraving De herinrichting van de Rijnwaardense uiterwaarden bevat meerdere afzonderlijke 7 cm
Rijnwaardense inrichtingsprojecten van private en publieke partijen. De onderlinge samenhang tussen

uiterwaarden* de projecten is groot. Daarom coordineert Staatsbosbeheer in opdracht van het ministerie

van Economische Zaken de onderlinge afstemming voor natuur en waterveiligheid tussen

de projecten.

De maatregelen Groene Rivier Pannerden en Regelwerk Pannerden zijn uitgevoerd met
een bijdrage van 4 centimeter. De initiatieven van de private partijen hebben vertraging
opgelopen door stagnatie in de vergunningverlening, zoals in VGR27 genoemd.

De actuele verwachting is dat de hoofdvergunningen onherroepelijk zijn per zomer van
2018. Gebaseerd op deze planning, zal in 2019 circa 1,3 centimeter waterstanddaling zijn
gerealiseerd. Het overige deel van 1,7 centimeter is in de jaren daarna tot omstreeks 2027
(einde zandwinning) gepland.

Uiterwaardvergraving De deeltaakstelling voor het veiligheidsniveau van 6 cm MHW verlaging is per juli 2017 6 cm
Millingerwaard gerealiseerd, hydraulische toetsing heeft de waterstanddaling bevestigd. In de

planperiode 2018-2021 vinden aanvullende graafwerkzaamheden plaats zoals het

realiseren van de stroombaangeul, zandwinning en nader afwerken van de zandwinplassen.

De instandhouding van het verkregen waterveiligheidsniveau is daarbij geborgd.

ruimte voor de rivier | 31



Project Voortgang/wanneer uitgevoerd Bijdrage PKB-

taakstelling

Uiterwaardvergraving De maatregel is opgeleverd in november 2009 en heeft 11 centimeter waterstanddaling 11 ¢cm
Renkumse Benedenwaard, [ eJsf:E IR Gereed
Wageninger benedenwaard

en veerstoep Lexkesveer

Uiterwaardvergraving De maatregel Afferdensche en Deestsche waarden is in uitvoering. De zandwinning is 6cm
VNI T N Lt e T volop bezig. De maatregel ligt op planning, waarbij het gestelde waterveiligheidsdoel
waarden in 2019 gerealiseerd zal zijn.

Uiterwaardvergraving De inrichtingswerkzaamheden zijn in de eerste helft van 2013 afgerond. Daarmee is 5cm
Bemmelse waarden de waterstanddaling van 5 cm voor dit maatregel gerealiseerd. Gereed
Natuurontwikkelings- Het maatregel is opgeleverd in mei 2008 en heeft 17 cm waterstanddaling gehaald. 17 cm
project Noordwaard Gereed

Uiterwaardvergraving De inrichtingsmaatregelen zijn uitgevoerd en opgeleverd. Hierdoor is in de verslagperiode 6-8 cm
Welsumerwaarden en ook het laatste deel van de 6-8 centimeter waterstandverlaging gerealiseerd. Gereed

Fortmonder waarden

* Zoals in VGR25 benoemd zal het project Oevergeul Bovenrijn als onderdeel van Uiterwaardvergraving Rijnwaardense uiterwaarden niet
worden uitgevoerd. De bijdrage aan de PKB (4 cm) wordt in plaats daarvan gehaald middels krib- en oeververlaging op het Pannerdensch
Kanaal. Het project heeft een voorkeursalternatief voorbereid, welke begin 2018 ter besluitvorming aan de Minister wordt voorgelegd
(SNIP 2a-beslissing). Het voorkeursalternatief behelst het traject van te verlagen kribben en oevers en de mate van verlaging, welke nodig
is om de gewenste waterstanddaling op de Bovenrijn te behalen.
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Bijlage 2:

Communicatie met het parlement

1juli 2017 — 31 december 2017

Een overzicht van de stukken die de minister van
Infrastructuur en Waterstaat en de minister van
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in de
verslagperiode over het programma aan de Eerste
en Tweede Kamer hebben gezonden.

* Op 2 oktober 2017 zond de minister van len/M,
mede namens de staatssecretaris van EZ, de
30e voortgangsrapportage Ruimte voor de Rivier
over de periode 1 januari 2017 tot 30 juni 2017
en een aanbiedingsbrief naar de Tweede Kamer
(Tweede Kamerstuk 30 080, nr. 87).

¢ Op 16 november 2017 zond de minister van
lenW een brief aan de Tweede Kamer met
daarin de beantwoording van de feitelijke
vragen m.b.t. het Deltaprogramma 2018 en het
Deltafonds 2018 (Tweede Kamerstuk 34 775-J,
nr. 6). Hierin werden ook drie vragen over het
programma Ruimte voor de Rivier beantwoord.
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Bijlage 3a:

Budgethistorie PKB-fase
(2002-2006)

OPBOUW PKB BUDGET RUIMTE VOOR DE RIVIER PER 31 DECEMBER 2017

Budget PKB en TB periode 2002 - 2006 Budget VGR

(€ min.)

Jaar 2002 - 2003 2,75%
PKB/TB (p.p. 2002) 1.987,0

Jaar 2003 - 2004 1,23%
Overheveling budget naar Projecten in uitvoering -117,0 01

Jaar 2004 — 2005 0,39%
PKB Budget — Hondbroeksche Pleij & Zuiderklip -49.5 04

Jaar 2005 - 2006 0,66%
Toevoeging budget — Hondbroeksche Pleij 44,7 04
Toevoeging budget Zuiderklip 4.8 04
Correctie prijsdruk door ontwikkelingen bouw 12,6 04
en aanbesteden
Verdeling: Hondbroeksche Pleij € -1.0 min,
Zuiderklip € 0.1 mln; PKB Overig € -11.5 min (p.p. 2002)
Toevoeging vanuit Noodoverloop 191,5 06
EU en projectgebonden ontvangsten 95,8 06
Correctie aanbestedingsmeevallers 18,2 06
Corectie op afrondingsverschillen 0,4 09
Saldo technische mutaties m_
Totaal PKB/lopende projecten 2126,9
IBOI 2002 - 2006 105,6
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Bijlage 3b:

Budgethistorie planstudie- en

uitvoeringsfase (vanaf 2007)

OPBOUW PKB BUDGET RUIMTE VOOR DE RIVIER PER 31 DECEMBER 2017

Budget PKB periode 2007 en later

Technische mutaties 2007

Hanzelijn

Administratieve aanvulling

Overheveling HWBP

Toezegging financiering Noordwaard (EHS, KRW)
Terugboeking overheveling HWBP
Toezegging financiering KRW Lent
Toezegging financiering KRW Neder-Rijn
Administratieve mutatie

Overheveling synergiebudget PDR-KRW
Budgetkorting n.a.v. regeerakkoord
Ontvangstentaakstelling

PDR -organisatie en AGB

Planstudie

Uiterwaardvergraving Vianen

Nederrijn EHS

KRW gelden kribverlaging Waal

DLGM gelden kribverlaging Waal
Administratieve mutatie

Rijk begrotingsartikel 11 Bypass Kampen
Budget Nota Ruimte provincie Overijssel
Extra ontvangsten Vastgoed (Q1 2013)
Extra ontvangsten Vastgoed — correctie (Q2 2013)

Rijk begrotingsartikel 11 Bypass Kampen — correctie

Bijdrage Provincie Overijssel — lsseldelta

Bijdrage Provincie Overijssel — lJsseldelta — correctie

Rijk begrotingsartikel 11 Bypass-dekking uit vrije ruimte

Inundatieschades

Bijdrage Provincie Overijssel — lJsseldelta — gerealiseerd deel (retour)

Extra ontvangsten jsseldelta

Extra ontvangsten Vastgoed (Q2-2017)
Teruggave overschot PKB Budget naar Deltafonds
Inundatieschades — Afwikkeling Inundatie OVK's

Overheveling budget IJsseldelta fase 2 uit het Deltafonds

Budget
(€ min.)

0,4

10,0
8,7
-4,0
8,9
4,0
5,0
2,5
0,6
0,5
10,7
63,5
-109,9
216
4,0
0,5
8,3
14,2
0,7
51,7
22,4
216
21,6
33
95,6
-35,0
33
0,3
254
22,4
25
77,6
0,6
12,0

VGR

10

12
13
14
15
16
16
17
17
18
18
18
18
18
19
19
19
19
21
21
21
nvt
nvt
22
22
23
26
27
29
30
30
31
31
31
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Budget PKB periode 2007 en later Budget VGR

(€ min.)
IBOI 2006-2007 (0,440%) 12,4 10
IBOI 2007-2008 (1,480%) 381 12
I1BOI 2008-2009 (2,140%) 42,7 14
1BOI 2009-2010 (0,000%) 42 16
IBOI 2009-2010 (0,000%) correctie -4,0 17
IBOI 2010-2011 (1,410%) 17,0 19
1BOI 2011-2012 (1,890%) 28,7 21
IBOI 2012-2013 (1,660%) 23,5 22
1BOI 2013-2014 (1,210%) 15,4 25
IBOI 2014-2015 (0,384%) 345 27
IBOI 2015-2016 (0,191%) 1,0 29
IBOI 2016-2017 (1,150%) 33 31
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Bijlage 4:

Opgetreden programmarisico's

Ruimte voor de Rivier

OPGETREDEN RISICO'S RUIMTE VOOR DE RIVIER PER 31 DECEMBER 2017

Opgetreden programmarisico's Bedrag VGR
(€ min.)

Schadeclaim gemeente Nijmegen

Tweede stadsbrugpijler Nijmegen

Correctie PKB-fase

Aankoop steenfabriek Elst

Afkoop B&O kosten gemeenten en waterschappen
Uitvoering overlaat Pannerden

Meerkosten bij SNIP 3 — Langsdammen
Meerkosten bij SNIP 3 - Kribben

Afkoop B&O kosten natuurbeheerorganisaties

Opgetreden exogene maatregelen (diverse)

Aanvullende maatregelen Zomerbedverlaging
Meerkosten bij SNIP 3 — Dijken

Dekking realisatiekosten Veessen en Cortenoever en Voorsterklei, nog ontbrekend
in projectramingen

Versterking brugpijlers door ProRail bij Lent

Meerkosten bij SNIP 5 - Dijkverbetering Oude Maas/Hoeksche Waard en Voorne
Putten

Opgetreden exogene grondrisico's bij maatregelen

Afwijking areaalgegevens Kribben fase 3
Privaatplan Huissensche Waarden wordt niet vitgevoerd

Stijging vastgoedraming

48,5 16
10,8 13
2,0 14
5,0 14
20,0 16
3,0 17
261 19
2,9 19
10,0 20, 25
250 20,21, 23, 24, 25, 26, 27,
28, 29, 30, 31

50,0 21
10,5 21
29,7 22
77 22
1,8 23

475 24,25, 26, 27, 28, 29, 30,

31

15,0 24
A5 25,27
15 25

Totaal opgetreden programmarisico's 319,5 _
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