

Motie Fractie Bedrijven.

Het Algemeen Bestuur van waterschap Drents Overijsselse Delta

Bijeen op 28 november 2017, behandelende de bestuursrapportage 2017-2, begroting voor het jaar 2018 en de meerjarenraming 2018-2021

OVERWEGING

In de bestuursrapportage 2017-2 wordt gewag gemaakt "dat er substantieel minder wordt besteed dan begroot". Er is in 2017 een overschot van naar verwachting € 7,8 miljoen.

Van het beoogde investeringsvolume van € 70 miljoen wordt slechts iets meer dan de helft gehaald: € 38,8 miljoen

Gemeld wordt dat dit feit zich ook in 2016 vergelijkbaar voordeed.

In de themabijeenkomst op 21 november is een en ander nader toegelicht.

De oorzaken van deze onderbesteding en van de achterblijvende investeringen is divers. Zo wordt gemeld dat ten eerste soms investeringen goedkoper worden gerealiseerd, ten tweede soms bij nader inzien geheel of gedeeltelijk overbodig blijken te zijn, en ten derde soms door capaciteitsgebrek of andere redenen vertraagd worden uitgevoerd. Het onderscheid tussen deze drie categorieën is voor het AB moeilijk zichtbaar.

VERZOEKT HET DAGELIJKS BESTUUR

In de volgende bestuursrapportages respectievelijk rekeningen de stand van zaken van beoogde en lopende investeringen onderscheidenlijk als volgt te melden:

1. In een groene categorie: de investeringen die goedkoper worden gerealiseerd dan begroot, waardoor investeringsmiddelen vrijvallen of worden afgebraamd, met een motivatie wat de grondslag van deze meevaller is.
2. In een gele categorie: de investeringen die bij nader inzien niet of niet geheel hoeven te worden gerealiseerd, en dus geheel of gedeeltelijk vervallen, met een motivatie waarom de noodzaak is vervallen.
3. In een rode categorie: de investeringen die beoogd waren maar die niet of niet geheel zijn uitgevoerd conform begroting, met een motivatie waarom niet tot uitvoer is gekomen en een duiding wanneer deze investeringen alsnog kunnen worden gerealiseerd.

Fractie bedrijven

