

Aan het algemeen bestuur

bezoekadres Dokter Van Deenweg 186
postadres Postbus 60
8000 AB Zwolle
telefoon 088 - 233 12 00
internet wdodelta.nl
bank Nederlandse Waterschapsbank Den Haag
IBAN NL66NWAB0636756882
BIC NWABNL2G
KvK 6420 8338

datum 9 maart 2021 ons kenmerk Z/19/025255-157974 behandeld door Simon Dijkstra
portefeuillehouder M.F. Wichard e-mail simondijkstra@wdodelta.nl
onderwerp Toekomst sliblijn RWZI Echten

Geacht bestuur,

Op 26 mei 2020 heeft u besloten de sliblijn van de RWZI te Echten te herbouwen volgens 'Echten groen gas+ en circulair'. Daarmee komt de slibgistingsinstallatie opnieuw in bedrijf als een voorziening die voldoet aan onze ambities op het gebied van waterkwaliteitszorg en duurzaamheid, die bovendien bijdraagt aan landelijke doelstellingen voor het klimaat en een circulaire economie.

U heeft daarbij *Motie 1 Sturen op onzekerheden* aangenomen waarin u ons vraagt:

- "het AB binnen een half jaar of tenminste voor de aanvraag van een uitvoeringskrediet te informeren over de verkregen subsidies, visie op waardevolle circulaire productie, haalbaarheid met betrekking tot afzetkanalen voor CO₂ en de verwachte financiële businesscase te sturen;
- periodiek het AB te informeren over de voortgang;
- een aftakstrategie open te houden, indien we met de CO₂ optie onaanvaardbare risico's lopen."

Als toelichting vermeldt de motie daarbij:

"onaanvaardbaar betekent een scheve verhouding in verschil Total Cost of Ownership (TCO), geen of onvoldoende zekerheid over afzetmarkt of dat de extra inspanningen onvoldoende subsidiabel zijn."

Met onze digitale excursie 'naar' onze collega's van waterschap Delfland op 7 december 2020 en de recent gehouden Deltabijeenkomst op 18 februari 2021 hebben we alvast invulling willen geven aan uw verzoek u periodiek te informeren over de voortgang van dit innovatieve project.

Alles overziende ontstaat het volgende beeld:

- herbouw van de slibgistingsinstallatie volgens 'Echten Groen gas+ en Circulair' draagt maximaal bij aan onze duurzaamheidsambities van de Watervisie;
- op dit moment valt het 'CO₂-deel' van het project buiten de bestaande subsidieregelingen. Er is sprake van een lobby vanuit de Unie van Waterschappen om dit te veranderen;
- de tijdens de Deltabijeenkomst gepresenteerde actuele TCO berekeningen van de varianten met en zonder CO₂ afvanginstallatie geven vooralsnog geen beeld van een "scheve verhouding";
- afzetmogelijkheden, prijsontwikkeling en de gevolgen van beprijzen van CO₂ blijven vooralsnog ongewis;
- voortgang van de voorbereidende werkzaamheden – ook met het oog op indienen subsidieverzoeken – behoeft duidelijkheid over de scope van het project.

Wij realiseren ons dat de informatie die is verstrekt tijdens de Deltabijeenkomst van 18 februari jl. de zorgen van uw AB met betrekking tot de CO₂ afvang, zoals omschreven in de motie, nog niet heeft kunnen wegnemen.

Dit zo zijnde hebben wij, omwille van de voortgang en uitgaande van onze duurzaamheidsambities van de Watervisie, gekozen voor een gefaseerde aanpak van het project. Dat betekent dat wij de herbouw van de slibgistingsinstallatie volgens 'Echten Groen gas+ en Circulair' gefaseerd voorbereiden waarbij:

- a. gestart wordt met de elementen Groen gas+ zodanig dat de beoogde CO₂ afvanginstallatie later is toe te voegen;
- b. over het al dan niet toevoegen van de CO₂ afvanginstallatie in het derde kwartaal van 2022 een voorstel aan u wordt voorgelegd;

Wij menen op deze wijze invulling te geven aan uw motie. Over de voortgang van onze voorbereidingen blijven wij u informeren.

Het dagelijks bestuur van het
Waterschap Drents Overijsselse Delta

de secretaris

de dijkgraaf

E. de Kruijk

D.S. Schoonman