

### *Algemeen*

De beroepsprocedure bij de Raad van State is na de uitspraak op 19 mei afgerond. Wij Duurzaam Staphorst heeft tijdens deze procedure een beperkt aantal activiteiten uitgevoerd. De door de gemeente verleende vergunning is onherroepelijk en daardoor kan de coöperatie verder met het realiseren van het windpark Bovenwind. Het project is inmiddels weer volledig opgestart.

### *Beroepsprocedure Raad van State*

De Raad van State heeft in december 2020 een uitspraak gedaan, waarbij een extra besluit werd gevraagd voor het geluid met de waarden zoals dat in de vergunning was opgenomen. Het college van B&W heeft in januari een besluit genomen over het maatwerkvoorschrift geluid voor windpark Bovenwind. Dit is voorgelegd aan de Raad van State en ter inzage gelegd. Hierop is een reactie gekomen van de ondernemers en comité Behoud de Lommert die eerder een beroep hadden ingesteld. De Raad van State heeft hierna een definitieve uitspraak gedaan op 19 mei. Daarmee is de vergunning onherroepelijk en kan Wij Duurzaam Staphorst verder met de voorgenomen plannen.

### *Turbineleverancier*

Met de geselecteerde turbineleverancier is gedurende 2020 verder onderhandeld. De coöperatie heeft begin van dit jaar ervoor gekozen om op grond van de uitkomsten van de onderhandelingen de andere leveranciers nogmaals te benaderen met het verzoek hun aanbieding van december 2019 te actualiseren. Dit jaar zijn vervolggesprekken met een van die leveranciers gevoerd. Wij Duurzaam Staphorst hoopt op korte termijn hierover meer informatie te kunnen verschaffen. Op onze website en in de media zullen we hier ook aandacht aan gaan besteden.

### *Vorbereidingen bouwfase*

Naast het contract met de turbineleverancier zijn er meer partijen die een aandeel hebben in de realisatie van het windpark Bovenwind. De coöperatie heeft onder andere met Enexis de aanleg van de netwerkaansluiting weer in gang gezet. Deze werkzaamheden waren in 2020 tijdelijk opgeschort als gevolg van de procedure bij de Raad van State. De voorfinanciering van de tweede termijnbetaling aan Enexis is door de samenwerking met WDODelta en het besluit van het Algemeen Bestuur daartoe mogelijk gemaakt. De coöperatie is blij dat de voortgang van het project daarmee weer voortvarend kan worden opgepakt.

De financiering van de bouw van het windpark wordt de komende maanden uitgewerkt en de coöperatie verwacht dit in de tweede helft van 2021 af te ronden.

De omwonenden hebben in mei een nieuwsbrief ontvangen en de grondeigenaren zijn door de coöperatie persoonlijk geïnformeerd in het geval er bodemonderzoek en grondboringen plaatsvinden op hun perceel.

### *Planning*

De projectplanning wordt geactualiseerd op basis van de voorbereidende acties en af te sluiten contracten. Wanneer de financiering gerealiseerd is, kan de bouw van het windpark starten. De coöperatie gaat er op dit moment van uit dat in 2022 de windmolens draaien.

---

### Contact:

P. la Roi, projectleider Coöperatie Wij Duurzaam Staphorst,

Email: [projectleider@wijduurzaamstaphorst.nl](mailto:projectleider@wijduurzaamstaphorst.nl)

Telefoon: 06 47 17 75 26