

Aan het algemeen bestuur

bezoekadres Dokter Van Deenweg 186  
postadres Postbus 60  
8000 AB Zwolle  
telefoon 088 - 233 12 00  
internet wdodelta.nl  
bank Nederlandse Waterschapsbank Den Haag  
IBAN NL66NWAB0636756882  
BIC NWABNL2G  
KvK 6420 8338

datum 25 januari 2022      ons kenmerk Z/19/025255-185503      behandeld door Melanie Kuiper  
portefeuillehouder M.F. Wichard      e-mail MelanieKuiper@wdodelta.nl  
onderwerp Rwzi Echten

Geacht bestuur,

Met het aannemen van de motie “sturen op onzekerheden rwzi Echten” (26 mei 2020) hebben we toegezegd u regelmatig te informeren over de voortgang van de herbouw van de slibgistingsinstallatie op rwzi Echten. Daarnaast heeft u op 26 oktober 2021, onder voorwaarden, ingestemd met het beschikbaar stellen van een krediet (€ 9.100.000) voor het versneld toekomstbestendig uitbreiden van rwzi Echten, waardoor het afvalwater van Fage kan worden verwerkt. Met deze brief informeren we u over de voortgang van beide projecten.

### **Slibgistingsinstallatie rwzi Echten**

Op 9 maart 2021 hebben wij u schriftelijk geïnformeerd over de voortgang van het project Echten groen gas+ en circulair. Hierin hebben we toegelicht dat de herbouw van de slibgistingsinstallatie op rwzi Echten gefaseerd wordt voorbereid, waarbij:

- gestart wordt met de elementen groen gas+ zodanig dat de beoogde CO<sub>2</sub> afvanginstallatie later is toe te voegen en
- over het al dan niet toevoegen van de CO<sub>2</sub> afvanginstallatie in het derde kwartaal van 2022 een voorstel aan u wordt voorgelegd.

De voorbereidingen zijn in volle gang. Het project is opgeknipt in drie deelprojecten:

1. het realisatie/bouwproject;
2. beheerfase technisch/operationeel;
3. beheerfase verkoop groen gas (inclusief subsidies).

We lichten deze hieronder toe.

#### Ad 1. Realisatie/bouwproject

Voor het realisatieproject hebben we in de zomer van 2021 een Europese aanbesteding gehouden waarin we een bouwteampartij hebben geselecteerd om het ontwerp te maken van de groengas+ variant (slibvergisting-, groengasinstallatie en aquathermie). De combinatie Van Hattum en Blankevoort en EQUANS gaat in de ontwerpfase ook een kostenopgave opstellen. De ontwerpwerkzaamheden zijn flink op stoom en de samenwerking in bouwteamverband verloopt naar tevredenheid. Begin 2022 verwachten we de inzichten van de bouwteampartner te kunnen verwerken tot een gemeenschappelijke overall planning. In het najaar van 2022 zal de kredietaanvraag aan u worden voorgelegd. Na uw akkoord streven we ernaar, mits de kostenopgave marktconform is, om dezelfde bouwteampartner de opdracht te verstrekken voor de daadwerkelijke start bouw. Oplevering

is in het najaar van 2024 voorzien. In het realisatieproject is ook ruimte gemaakt om actuele ontwikkelingen door te voeren die ook toegepast kunnen worden in andere projecten.

#### Ad 2. Beheerfase technisch/operationeel

In 2022 worden de voorbereidingen gestart voor de technische/operationele beheerfase.

#### Ad 3. Beheerfase verkoop groen gas (inclusief subsidies)

In de kredietaanvraag is als onderdeel van de TCO (Total Cost of Ownership) gerekend met een inkomstenstroom uit de verkoop van groen gas. De markt van groen gas en te verhandelen certificaten (zoals HBE's, herbruikbare brandstofeenheden) is erg in beweging. Dit maakt het noodzakelijk om eerder dan gepland te onderzoeken welke verkoopstrategie wenselijk en haalbaar is, hier zetten we de komende tijd vol op in.

Daarnaast valt het onderzoek naar subsidiemogelijkheden en aanvragen van subsidies onder dit deelproject. De strategie is om stapsgewijs in te zetten op verschillende subsidiemogelijkheden. Als eerste is een aanvraag gedaan bij het Nationale Groeifonds, waarover u in de AB vergadering van 26 oktober 2021 bent geïnformeerd. In april 2022 krijgen wij bericht over de voortgang en zullen wij u daarover informeren.

#### **Terugbetaling BTW/Integratieheffing**

Recent hebben we een positief besluit van de belastingdienst ontvangen met betrekking tot de door ons ingeschatte belastingterugbetaling in verband met de stillegging van de Slibgisting Echten. In de Jaarstukken 2020 was daar een voorziening ter grootte van € 700.000 gevormd.

Omdat de integratieheffingsregeling (waardoor we bij de bouw van de installatie de BTW terug konden vragen) een aantal jaren geleden is komen te vervallen en vanwege het stopzetten van de slibgisting hoeft er geen BTW terugbetaald te worden. Dat betekent dat de gevormde voorziening niet meer nodig is en kan komen te vervallen ten gunste van de taak zuiveringsbeheer. In de jaarstukken 2021 zullen wij hier nadere aandacht aan besteden.

#### **Versneld toekomstbestendig uitbreiden rwzi Echten**

Op 26 oktober 2021 heeft u, onder voorwaarden, ingestemd met het beschikbaar stellen van een krediet (€ 9.100.000) voor het versneld toekomstbestendig uitbreiden van rwzi Echten, waardoor het afvalwater van Fage kan worden verwerkt. Aan die voorwaarden is nu voldaan. Op 22 november 2021 is de overeenkomst tussen WDODelta en Fage ondertekend en op 9 december 2021 heeft de gemeenteraad van Hogeveen ingestemd met de komst van zuivelfabrikant Fage. De voorbereidingen voor deze versnelde uitbreiding zijn inmiddels gestart.

Het dagelijks bestuur van het  
Waterschap Drents Overijsselse Delta

de secretaris

de dijkgraaf

E. de Kruijk

D.S. Schoonman