

Aan het algemeen bestuur

bezoekadres Dokter Van Deenweg 186
postadres Postbus 60
8000 AB Zwolle
telefoon 088 - 233 12 00
internet wdodelta.nl
bank Nederlandse Waterschapsbank Den Haag
IBAN NL66NWAB0636756882
BIC NWABNL2G
KvK 6420 8338

datum 13 februari 2024 ons kenmerk Z/24/059657-249448
portefeuillehouder M. Wesselink
onderwerp Stand van zaken FAGE

Geacht bestuur,

Graag informeren wij u over de stand van zaken van de vestiging van FAGE in Hoogeveen, de daarvoor beoogde uitbreiding van onze rwzi Echten en wat dit betekent voor de afspraken die in 2021 zijn gemaakt met FAGE.

Op 26 oktober 2021 heeft u krediet beschikbaar gesteld voor uitbreiding van de rwzi Echten en daarmee het mede mogelijk maken van de verwerking van het afvalwater van FAGE. Het uitgangspunt, dat bij de kostenverdeling is gehanteerd, is dat FAGE, naar rato van de extra belasting van de rwzi, bijdraagt in de investeringskosten en daarnaast de reguliere zuiveringsheffing betaalt. De afspraak met FAGE is dat wij overgaan tot aanbesteding en realisatie van de benodigde uitbreidingen op rwzi Echten zodra FAGE's omgevingsvergunning onherroepelijk wordt. Immers op dat moment is er zekerheid over de daadwerkelijke vestiging van FAGE in Hoogeveen.

In 2021 was de verwachting dat FAGE in juli 2024 de bedrijfsvoering zou opstarten. Echter is het verkrijgen van de omgevingsvergunning fors vertraagd doordat het vergunningsproces dit voorjaar is gepauzeerd als gevolg van ingebrachte zienswijzen en het besluit van de provincie Drenthe dat externe saldering van stikstof niet meer toegestaan is. FAGE heeft inmiddels het ontwerp van de fabriek zodanig herzien dat dit salderingsprobleem naar verwachting wordt ondervangen (een volledig geëlektrificeerde fabriek) en het vergunningsproces is weer opgestart. De verwachting is dat de ontwerpvergunning voor dit herziene ontwerp deze maand wordt gepubliceerd door de Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe. Dan volgt eerst een 6 weken zienswijze periode, publicatie van de vergunning en daarna nog 6 weken bezwaar en beroep en evt. Raad van State procedure. We kunnen op dit moment nog geen planning afgeven wanneer de vergunning onherroepelijk wordt.

Op 6 februari 2024 hebben we overleg gehad met FAGE en de afspraak gemaakt dat de kosten als gevolg van de vertraging geïndexeerd zullen worden en daarmee ook de bijdrage van FAGE in die kosten geïndexeerd zal worden. Zodra er zicht is op een onherroepelijke vergunning leggen we die indexering vast en komen we bij u terug met het voorstel voor actualisatie van het krediet.

In onze brief van 16 januari 2024 m.b.t. beantwoording schriftelijke vragen BBB over de waterketen, hebben we u bericht dat voor gevallen waar er sprake is van een substantiële aanpassing/wijziging in de waterlijn van een bestaande rwzi, zoals bijvoorbeeld het geval is bij rwzi Echten ten behoeve van het zuiveren van het afvalwater van FAGE, de lozing van de rwzi opnieuw moet worden beoordeeld. Daarvoor moet volgens het landelijk emissiebeleid een immisietoets worden uitgevoerd. Deze wijze

van beoordelen kan leiden tot benodigde aanpassingen en aanvullende investeringsvoorstellen. In de AB-vergadering van 30 januari 2024 heeft mw. Onderdijk-Schroten naar aanleiding hiervan gevraagd of de bijbehorende kosten doorberekend worden aan FAGE of worden betaald door WDODelta. Hiervoor geldt het voormelde uitgangspunt (naar rato) ten aanzien van de kostenverdeling.

Het dagelijks bestuur van het
Waterschap Drents Overijsselse Delta

de secretaris-directeur

de dijkgraaf

