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Geacht bestuur, 

Op 21 april 2020 heeft het dagelijks bestuur ingestemd met het indienen van de beide RES 1.0 plannen van 

West-Overijssel en van Drenthe met daarin afspraken over duurzame opwek van energie op land met zon en 

wind en over een duurzame warmte-infrastructuur. Elke twee jaar wordt een rapportage over de stand van zaken 

opgesteld, waarna deze wordt aangeboden aan het Nationaal Programma RES waarin 30 RES-regio's 

samenwerken in het kader van het nationaal Klimaatakkoord. 

Hierbij bieden we u ter informatie aan de eerste voortgangsrapportages van RES West-Overijssel en van RES 

Drenthe. 

+ _ De belangrijkste conclusies in Tussenstand RES West-Overijssel 

- Als de regio niet versnelt, zal de beoogde opwek van 1,8 TWh in 2030 niet gehaald worden 

- De verhouding wind : zon moet idealiter uitkomen op ca. 60 : 40 voor een optimale belasting van het 

net, ten bate van de ruimtelijke kwaliteit en voor de laagste maatschappelijke kosten. Op dit 

moment is de verhouding wind : zon nog ongunstiger. Indien bij deze verhouding het 

huidige bod van 1,8 TWh gerealiseerd blijft worden, wordt er ca. € 100 tot € 165 miljoen aan 

maatschappelijke kosten meer uitgegeven aan investeringen, bijvoorbeeld in extra kabels en andere 

verzwaringen van het net 

- De warmtetransitie moet in een hoger tempo en de consequentie van elektrificatie van de 

warmtevraag moet beter in beeld worden gebracht. 

- De subregionale samenwerking en informatie uitwisseling tussen gemeenten moet sneller tot stand 

komen voor oplossingen voor netcongestie en voor de gebiedsgerichte aanpak over gemeente- 

grenzen. 

- De bestuurlijke en de werkorganisatie staat. Zorgpunt blijft de beschikbaarheid van voldoende 

‘technische handjes' om een en ander uit te voeren en het betrekken van de ruimtelijke inbreng door 

gemeentemedewerkers en bestuurders met in hun portefeuille ruimtelijke ontwikkelingen. 

+ _ De belangrijkste conclusies in Tussenstand RES Drenthe 

- Met 1,909 TW is een aanzienlijk deel van de beoogde bijdrage van 3,45 TWh al gerealiseerd (ca. 

55%). Op 31 december 2022 was de stand van zaken 0,885 TWh wind; 0,598 TWh zon op land en 

0,416 TWh zon op dak. 

- Zon op dak heeft de minste impact op de omgeving en dient verder gestimuleerd te worden. 

- De netinfrastructuur i overbelast en een punt van serieuze zorg is voldoende beschikbare 

technische 'werkhandjes' om het te realiseren. 
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- Alle Drentse gemeenten stellen zich op als energieregisseur en beschikken inmiddels over een 

transitievisie warmte. 

- De investeringsplanningen van netbeheerders moeten verder worden aangescherpt en uitgebreid 

om de behoeften aan transportcapaciteit te kunnen dekken. 

- Erspeelt veel in de provincie en vergunningtrajecten lopen niet altijd even snel, desalniettemin lijkt 

vooralsnog op basis van de huidige inschattingen de doelstelling 2030 haalbaar. 

De energieprojecten met duurzame opwek door zon en wind van WDODelta met het oog op een energieneutraal 

waterschap in 2030, dragen ook bij aan de doelstellingen in RES Drenthe en RES West-Overijssel voor 

duurzame energieopwek op land. 
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